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Kiitokset 
 
Tahdon kiittää Rakennus Arre Oy:tä tästä opinnäytetyö mahdollisuudesta. Opinnäyte-
työn aihepiiri oli laaja ja näin ollen paljon työtä vaativa. Koen kuitenkin näinkin laajan 
opinnäytetyön tekemisen oppimatkana työelämään rakennusalan ammattilaisena. 
Työtä tehdessäni opin tuntemaan rakennusalalla vaadittavan laatu-vastuun sekä 
työturvallisuuden painottamisen tärkeyden.  
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1 JOHDANTO 
 
Rakentamisen laatu ja työturvallisuus katsotaan merkittäväksi osa-alueeksi nyky-
päivän rakennusalan työnjohdon konkreettisissa ja tavoitteiden mukaisessa työn-
suorituksessa. Varsinkin työturvallisuuteen kiinnitetään yhä enemmän huomiota ja 
pyritään taloudelliseen, oikeisiin rakennustapoihin ja turvalliseen rakentamiseen. 
Työnjohdon vastuulla on jokaisen yksittäisen työntekijän turvallinen työskentely 
työmaalla. Rakentamisen laadunvarmistukseen ja sen dokumentointiin on kiinnitetty 
huomiota jo pidemmän aikaa uuden sukupolven vallatessa rakennusalaa. Nyky-
päivänä ei tukeuduta fraasiin ”näin on tehty aina ennenkin”, vaan työsuorituksista on 
oltava konkreettista näyttöä asiakirjamuodossa. 
 
Rakentamisen laatu Ry on kiinteistö- ja rakennusalan järjestöjen perustama toimija, 
jonka tavoitteena on parantaa rakentamisen laadun ja terveen kilpailun edellytyksiä. 
RALA kerää ja ylläpitää tietoa rakennusalalla toimivista yrityksistä ja pitää RALA-
pätevyyksien omaavista yrityksistä rekisteriä. Monissa urakkakohteissa jo tarjous-
vaiheessa on tarjoavalla yrityksellä oltava tietyn tason RALA-pätevyys, jotta kyseistä 
urakkaa on mahdollista edes tarjota. RALA:n palveluiden tarkoituksena on hyödyttää 
koko rakentamisen ketjua, urakan tilaaja saa RALA:lta varmistuksen urakoitsijan 
selvitetyistä lakisääteisistä velvoitteista, yrityksen RALA ry:n myöntämän toimiala-
pätevyyden sekä selvityksen rakentamisen laadunhallinnan varmistuksesta. Tämä 
opinnäytetyö keskittyy tähän viimeiseen kohtaan eli laadunhallinnan varmistukseen. 
 
RALA-sertifiointi on rakennusalan yrityksen avoin arviointimenettely, jossa yrityksen 
toimintajärjestelmä auditoidaan eli arvioidaan ko. yrityksen potentiaalia toimia 
rakennusalalla tietyn suuruisissa kohteissa. Auditoinnissa arvioidaan lisäksi yrityksen 
mahdollisuuksia täyttää tilaajan asettamat toiminnalliset  vaatimukset. Arvioinnit 
kattavat myös keskeiset turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat. RALA-sertifioinnin 
tarkoituksena on tarjota yritykselle palautteen muodossa väline mm. oman toiminta-
järjestelmän kehittämiseen, tarjota yritykselle sopiva julkinen toiminta-järjestelmän 
hyväksyntä ja helpottaa tilaajan tekemää yrityksen arviointia sekä valintaa 
hankintamenettelyissä. 
 
Tämä opinnäytetyö on osa tätä RALA-sertifioinnin arviointimenettelyä. RALA-
sertifiointi käsittää yrityksen arvioinnin johtamisen, tarjous- ja sopimustoiminnan, 
hankintojen sekä tuotannon osalta. Opinnäytetyö rajataan käsittelemään arviointi-
menettelyä hankintojen ja tuotannon osalta työmaatasolla. Tavoitteena opinnäyte-
työssä on laatia toimintamalli Rakennus Arre Oy:n laatuvaatimuksien ja oikeiden 
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rakennustapojen mukaiseen rakentamiseen siltatyömaakohteissa. Laadunhallinta 
käsittää paljon eri laatuvaatimuksien täyttymisen osoittamiseen tarvittavia lomakkeita. 
Näistä laadunvarmistuslomakkeista on laadittu kattava kokonaisuus opinnäytetyön 
liitteeksi. Laadunhallinnan lisäksi työssä käsitellään siltakohteiden riskiarviointi-
menettelyjä sekä suunnittelun että riskeihin varautumisen näkökulmasta. Työturvalli-
suuden näkökulmasta kiinnitetään huomiota työntekijöiden perehdytyskäytäntöihin 
sekä liikenneturvallisuuteen. Opinnäytetyössä on lisäksi esitetty suunnitelman 
lähtökohdat Rakennus Arre Oy:n siltatyömaiden kustannushallintaan, aikataulutietoi-
suuteen, lisä- ja muutostöiden hallintaan sekä takuuajan toimintaan. 
 
 9 
 
2 RALA-PÄTEVYYS JA PÄTEVYYDEN HAKEMINEN 
 
RALA-pätevyyden omaava yritys on vakavarainen alallaan menestyvä toimija, jonka 
Rakentamisen Laatu Ry on arvioinut ja myöntänyt yritykselle. Tällä pätevyydellä 
pystytään osoittamaan tilaajalle yrityksen kyky toimia rakennuskohteen suuruuden 
mukaisessa työkohteessa. RALA-pätevyyden suurin merkitys yritykselle on osoittaa 
luottamusta sekä teknistä osaamista rakentamisen alalla toimiessaan. 
Pääurakointikohteissa vaaditaan lähes poikkeuksetta RALA-pätevyyksien sertifi-
kaattia eli rakennusyrityksen kasvun kannalta on tärkeää omistaa RALA-pätevyys. 
Myös aliurakointia harjoittavat yritykset hyötyvät RALA-pätevyyksistä siinä suhteessa, 
että monet pääurakoitsijat käyttävät pääsääntöisesti RALA-päteviä aliurakoitsijoita 
helpottaakseen omaa työtänsä. Rakentamisen Laatu Ry:n myöntämät pätevyydet 
eivät helpota pelkästään urakoitsijaa vaan tarkoituksena on myös helpottaa tilaajan 
työtä sopivan urakoitsijan etsinnässä. Näin ollen RALA-pätevyys helpottaa koko 
ketjua tilaajasta pääurakoitsijaan sekä aliurakoitsijoihin.   
 
RALA-pätevyyden arviointi perustuu kyseessä olevan yrityksen tekniseen 
osaamiseen, yrityksen resursseihin, yhteiskunnallisten velvoitteiden hoidon historiaan 
sekä taloudelliseen tilaan. RALA-pätevyyden omaavalta yritykseltä edellytetään 
näyttöjä toimialansa mukaisista enintään viiden (5) vuoden takaisista referensseistä, 
eli valmistuneista työnäytteistä, sekä resursseista eli toimialan mukaisesta 
henkilöstöstä ja kalustosta. Yrityksen on osoitettava olevansa ennakkoperintä- ja 
kaupparekisterissä sekä rekisteröity alv-tilittäjä. Yritys hoitaa verovelvoitteensa ja 
työntekijöiden eläkemaksut sekä valtuuttaa verohallinnon ja työeläkeyhtiöt 
luovuttamaan RALA:lle tiedot velvoitteiden hoidon jatkuvaa seurantaa varten. 
Yrityksen on annettava tiedot työnantajarekisteröitymisestä, soveltamastaan 
työehtosopimuksesta, toiminnan vastuuvakuutuksesta sekä tapaturmavakuutuksesta 
RALA:an. Yrityksen on lisäksi toimitettava lainsäädännön ehdot täyttävät 
tilinpäätöstiedot kolmelta edelliseltä tilikaudelta. (Rakentamisen laatu Ry:n www-
sivut.) 
 
RALA-pätevyyden arviointimenettely on avoin kaikille rakennus- ja asennusyrityksille 
Suomessa. Pätevyyttä hakeva yritys on RALA ry:n asiakas, jolta peritään pätevyyden 
vuosimaksu vastikkeeksi hakemuksen käsittelystä, arviointilautakunnan päätöksestä 
sekä oikeudesta hyödyntää yritykselle myönnettyä RALA-pätevyyttä 
liiketoiminnassaan. RALA-pätevyyden hakemusmenettelyt vahvistaa RALA:n hallitus. 
Pätevyydet myöntää RALA:n arviointilautakunta, joka toimii osapuoliin nähden 
neutraalisti. Arviointilautakunta koostuu tilaajien, toteuttajien ja riippumattomien 
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asiantuntijoiden edustajista. Arviointimenettelyssä pätevyyttä hakevan yrityksen on 
ensiksi täytettävä pätevyyshakemus. Itse hakemus ja tarvittavat liitteet toimitetaan 
RALA:n toimistoon. Hakemuslomake, referenssilomake, valtakirja sekä hinnasto 
löytyvät RALA:n internetsivuilta osoitteesta www.rala.fi. Sopimus RALA:n kanssa 
katsotaan syntyneeksi RALA:n vastaanotettua yrityksen toimittaman 
pätevyyshakemuksen. RALA:n toimisto käsittelee hakemuksen, varmistaa tarvittavien 
liitteiden olemassaolon sekä valmistelee hakemuksen arviointilautakunnalle.  
 
RALA:n arviointilautakunta käsittelee hakemuksen ja ilmoittaa yrtitykselle pätevyyden 
myöntämisestä. Arviointilautakunta julkaisee yritysraportin RALA:n internetsivuilla 
www.rala.fi. Yritys voi tämän jälkeen hyödyntää yritysraporttia ja RALA:n 
pätevyyslogoa liiketoiminnassaan. Mikäli arviointilautakunta on päättänyt evätä 
hakemuksen, on yrityksen valitettava päätöksestä perusteluineen 30 päivän kuluessa 
päätöksen tiedoksisaamisesta. RALA-pätevyys uusitaan vuosittain, uusinnat 
käsitellään ja pätevyyden jatkamisesta päättää RALA:n arviointilautakunta. 
(Rakentamisen laatu Ry:n www-sivut.) 
 
RALA-pätevyyden luokitukset siltaurakoinnissa jaetaan kolmeen (3) luokkaan 
uudisrakentamisessa sekä korjauskohteissa. Luokat ovat uudisrakentamisessa R1 
suuret ja erittäin vaativat siltapääurakat, R2 keskisuuret ja vaativat siltapääurakat ja 
R3 tavanomaiset siltapääurakat. Rakennus Arre Oy hakee tavanomaisten 
siltapääurakointien sertifikaattia R3. Sillankorjauskohteet jaetaan kahteen luokkaan 
K1 suuret ja vaativat sillankorjauspääurakat sekä K2 pienet ja tavanomaiset 
sillankorjauspääurakat. (Rakentamisen laatu Ry:n www-sivut.) 
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3 RAKENNUS ARRE OY YRITYSESITTELY 
 
Rakennus Arre Oy on kuopiolainen siltojen rakentamiseen ja korjaamiseen 
erikoistunut rakennusyritys, joka on perustettu vuonna 1997. Perustajajäsenet ovat jo 
rakennusalalla pitkään toimineet Arto Sahlström ja Reijo Parviainen. Yrityksen 
liikevaihto on n. 1,5 miljoonaa euroa ja se työllistää omistajien lisäksi 15 henkilöä. 
 
Rakennus Arre Oy on erikoistunut yrityksen alusta alkaen siltojen korjaamiseen ja 
rakentamiseen, lisäksi yritys tekee myös perustusrakenteita. Töiden tilaajia ovat mm. 
Ely-Keskukset, VR, kaupungit ja kunnat. Yrityksen pääosaaminen keskittyy purku-, 
valu-, muotti- ja laudoitustöihin. Yrityksellä on kuitenkin laaja osaaminen 
kokonaisvaltaisesta infra-rakentamisesta ja on infra-rakentamisen alalla arvostettu 
sekä tunnettu alihankkija. (Rakennus Arre Oy:n www-sivut.) 
 
 
 12 
 
4 RAKENNUS ARRE OY:N LAATUJÄRJESTELMÄ 
 
4.1 Yrityksen laatujärjestelmä 
 
Urakka suoritetaan Rakennus Arre Oy:n organisaation toiminta- ja laatujärjestelmän 
mukaisesti. Toiminta- ja laatujärjestelmä käsittää laadukkaan rakentamisen toiminnan 
mukaisen käsikirjan, urakka- ja työmaakohtaisen laatu- sekä turvallisuus-
suunnitelman, laatudokumenttien hallinnan toimintamallin, yleiset laadulliset ja 
rakentamisvaiheen menettelyohjeet sekä laadun varmistamisen lomakemallit. 
(Sillanrakentamisen yleiset laatuvaatimukset. 2005.) 
 
4.2 Toiminta- ja laatusuunnitelman tarkoitus ja tavoitteet 
 
Toiminta- ja laatusuunnitelman pääasiallinen tavoite on saavuttaa laadullisesti ja 
toimintatavoiltaan kaikkia sidosryhmiä (asiakas/tilaaja, urakoitsija, aliurakoitsijat, 
tienkäyttäjät) tyydyttävä työn suoritus sekä päästään mahdollsimman tehokkasti 
tuotevaatimuksia vastaavaan lopputulokseen. Toiminta- ja laatusuunnitelman avulla 
hanke toteutuu laatu-, ym. vaatimusten mukaisesti. Toiminta- ja laatusuunnitelman 
tavoitteena on myös kehittää urakoitsijan toimintaa, jolloin laatu- ja 
toimintasuunnitelman mukaisella toiminnalla pystytään ennakoimaan mahdolliset 
ongelmat,  riskit sekä kustannuskysymykset, vältetään virheellistä toimintaa sekä 
pysytään suunnitellussa aikataulussa. 
 
Toiminta- ja laatusuunnitelman avulla pystytään esittämään omalle henkilökunnalle 
sekä aliurakoitsijalle työn suorittamisessa toteutuvat työtavat, toimintamallit ja 
vaatimukset. Työturvallisuus tuodaan esille yhtenä tärkeimpänä asiana 
työympäristössä sekä laadunhallinnassa, kuten henkilöiden perehdytykset, vastuut ja 
sitoumukset.   
 
Toiminta- ja laatusuunnitelman täydentyessä tilaajalle pystytään esittämään 
yksityiskohtaisesti urakan toteuttamisen toimintavat ja vaatimusten mukaiseen 
laadulliseen lopputulokseen pääseminen.  
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4.3 Toiminta- ja laatusuunnitelman ylläpito 
 
Suunnitelma on laadittu urakkaan ”urakan nimi”. Työmaapäällikkö tai laatuvastaava 
vastaa suunnitelman täydentämisestä, päivityksestä ja hyväksyttämisestä tilaajalla 
töiden edistymisen mukaan. Laatusuunnitelman etusivulta löytyy versionumero, jota 
päivityskertojen mukaan jatketaan. Huolehditaan myös, että vanhentuneet 
suunnitelmat poistetaan käytöstä.   
 
4.4 Rakennus/Urakkakohde 
4.4.1 Yleiskuvaus kohteesta 
 
Esitetään yleiskuvaus rakennuskohteesta sisältäen urakkamuodon määräytymisen, 
joko suoritusvelvollisuuden tai vastikkeen mukaan. Urakan kohteen maantieteellinen 
sijainti ja kunnan/kaupungin alue. 
 
Tilaajan yhteystiedot, tilaajan edustaja, valvojat ja yhteystiedot. 
 
Urakoitsijan yhteystiedot 
Rakennus Arre Oy toimii urakan päätoteuttajana. 
Osoite, Lönnrotinkatu 20 B 10, 70500, Kuopio. 
Puhelin: Arto Sahlström 040 501883, Reijo Parviainen 0400 576551, 
sähköposti arre@rakennusarre.fi 
 
Suunnittelijat, konsultit ja asiantuntijat yhteystietoineen. 
Työmaan yhteys-/osoitetiedot (työnjohto, keskusteluportaali ja yhteystiedot) 
(Sillanrakentamisen yleiset laatuvaatimukset. 2005.) 
 
4.4.2 Urakan laajuus 
 
Esitetään urakassa suoritettavat vaativat työsuoritteet sekä kohteen päämitat. Lisäksi 
esitetään urakkaan kuuluvat yleiseen liikenteeseen liittyvät suunnittelu-, toteutus- ja 
purkutyöt, kuten liikennejärjestelyt, kiertotiet tarvittaessa, rajoitukset työsuorituksessa 
sekä liikenteenohjaus. Arvioidaan myös urakka-aika. 
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4.5 Urakoitsijan oma organisaatio 
 
Kuvataan urakoitsijan oma toteustusorganisaatio, nimetään vastuunalaiset 
työnjohdon henkilöt sekä heidän tehtävät ja toimenkuvat. Vastuumatriisissa kuvataan 
näiden henkilöiden pätevyydet, vastuualueet, valtuudet sekä varamiesjärjestelyt. 
 
Työvaiheen pätevyysvaatimukset, vaatimuksen täyttävä henkilö, henkilön 
yhteystiedot sekä henkilön olinpaikka alkamassa olevan työvaiheen aikana on 
selvitettävä suunnitelmassa. Työmaapäällikkö vastaa henkilöstön ammattitaidon 
riittävyydestä ja koulutuksesta suoritettaviin työtehtäviin ja tarvittaessa järjestää 
lisäkoulutuksia. Lisäksi esitetään urakan toteutukseen osallistuvan henkilöstön 
määrä, vastuut töiden toteuttamisessa sekä sijaisuudet. 
 
Vastuunalaisesta työnjohdosta, liikenne- ja työturvallisuudesta (Tieturva 1 ja Tieturva 
2), sekä erityispätevyyttä vaativien tehtävien (1 lk. betonityönjohtaja) suorittajista on 
selvitettävä pätevyys (tutkinnot, luvat yms.) ja yhteystiedot. Työturvallisuudesta ja 
liikennejärjestelyistä vastaa työmaapäällikkö. Urakoitsija laatii urakkakohtaisen 
turvallisuussuunnitelman. (Sillanrakentamisen yleiset laatuvaatimukset. 2005.) 
 
4.6 Urakan organisointi 
4.6.1 Urakoitsijan oma organisaatio  
 
Sopimukseen osoitetut vastuuhenkilöt ja heidän pätevyydet esitetään urakka-
sopimuksessa. 
 
4.6.2  Suunnittelijat, konsultit ja asiantuntijat 
 
Suunnitelmassa selvitetään käytettävät suunnittelijat, konsultit ja asiantuntijat 
referensseineen, pätevyyksineen ja yhteystietoineen. 
 
4.6.3  Aliurakoitsijat, -hankkijat ja vuokrakoneet. 
 
Selvitettävä merkittävät aliurakoitsijat, -hankkijat ja materiaalitoimittajat sekä 
vuokrakoneet yhteystietoineen, pätevyyksineen ja referensseineen, tehdään 
yhteystietoluettelo. Hyväksytetään tilaajalla (aliurakoitsijat ja materiaalitoimittajat). 
Vuokrakoneiden käyttö ja toimittajan valitseminen pyydetyn tarjouksen perusteella. 
Materiaalitoimittajien kilpailuttaminen ja sen mukainen valinta, ottaen laatutekijät 
huomioon. (Liuksiala, 2004, 188-189.) 
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4.7 Riskit 
 
Arvioidaan urakan, urakan osien ja tarjottujen vaihtoehtojen vaativuus. Riskialttiit ja 
erityistä suunnittelua vaativat työt sekä aliurakat esitetään turvallisuus 
suunnitelmassa. Tehdään aluesuunnitelma aluesuunnitelmaohjeen pohjalta. 
 
Riskienhallintasuunnitelmassa arvioidaan rakennusympäristölle aiheutuvat vaara- ja 
riskitekijät sekä niihin varautuminen. Varmistetaan, että tilaajan vaatimat seurannat ja 
katselmukset pidetään sovittuna ajankohtana ja niistä laaditaan pöytäkirja. Arvioidaan 
työntekijöille, tienkäyttäjille sekä muille työmaa-alueella liikkuville henkilöille 
aiheutuvat työturvallisuuteen liittyvät vaara- ja riskitekijät sekä niihin varautuminen. 
Huolehditaan työskenneltäessä liikennöidyllä alueella yleisen liikenteen turvallisesta 
sujumisesta tilaajan osoittamien suunnitelmien mukaisesti. Riskienhallintasuunni-
telmassa arvioidaan myös urakan taloudellisuuteen vaikuttavat riskitekijät ja niihin 
varautuminen, esimerkkinä tilanne, jolloin työteko häriintyy tai pysähtyy kokonaan ja 
kun varomattomasta tai huolimattomasta työksentelystä aiheutuu tilaajan puolelta 
sakkouhkaa. Lisäksi arvioidaan mahdolliset aikataululliset viivästymiset, kuten 
suunnitelmapoikkeamista tai muista poikkeamista aiheutuvat viivytykset. Pyritään 
löytämään todennäköisimmät ja mahdollisesti toteutuvat riskitekijät liittyen 
työntekoon, liikenteeseen, rakennusympäristöön, rakennuskohteen käyttöönottoon 
sekä sen työnaikaiseen hoitoon. (Riskienarviointi rakennushankkeissa osana 
turvallisuuden varmistamista. 2008.) 
 
4.8  Urakan toteuttaminen 
4.8.1 Työnsuunnittelu 
 
Työnsuunnittelu toteutetaan työvaihekohtaisilla työ- ja laatusuunnitelmilla. Jokaisesta 
työvaiheesta laaditaan työvaihekohtaiset työ- ja laatusuunnitelmat, jotka sisältävät 
käytettävät resurssit, käytettävän kaluston, henkilöstömäärän työvaiheessa sekä 
käytettävät materiaalit. Esitetään työvaiheen valmistavat vaiheet sekä turvallisuuteen 
ja ympäristöön vaikuttavat asiat. 
 
Esitetään menetelmät työvaiheen suorituksesta, työvaiheen aikataulutus, 
vastuuhenkilöt työvaiheessa sekä tarvittaessa informointiin liittyvät asiat. Vaativista 
työvaiheista laaditaan tekninen työsuunnitelma ja jokaiselle työmaalle tehdään oma 
työmaa-alueen käyttösuunnitelma. Laaditaan jokaisesta merkittävästä työvaiheesta 
työvaihekohtainen työ- ja laatusuunnitelma. 
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4.8.2 Valittavan/tarjotun rakennustavan vaihtoehdon vaikutus urakkaan 
 
Esitetään yleiskuvaus siitä, miten eri vaihtoehdot vaikuttavat urakkakokonaisuuteen 
ja kuinka kunkin tarjotun vaihtoehdon toteutus poikkeaa perusvaihtoehdosta, sekä 
esitetään vaihtoehdon mukanaan tuomat mahdolliset riski- ja vaaratekijät. 
 
4.8.3 Suunnitelmien hallinta 
 
Kuvataan rakennussuunnitelmien päivitys uusiin versioihin ja rakennussuunnitelmien 
ajantasaisuudesta vastaavan henkilön velvollisuudet. Lisäksi esitetään toiminta-
suunnitelman mukainen käytäntö työnaikaisten muutosten päivittämisestä suunni-
telmakuviin. 
 
4.9 Tiedon kulku 
4.9.1 Sisäinen tiedonkulku 
 
Työmaapäällikkö tiedottaa työntekijöille henkilökohtaisesti heidän omasta työtehtä-
västään. Työmaapäällikkö on tietoinen suunnitelmien mukaisista laatuvaatimuksista. 
Työkohteen alussa pidetään palaveri, jossa työmaapäällikkö tarkastelee 
suunnitelmien mukaiset laatuvaatimukset yhteisesti henkilöstön ja aliurakoitsijoiden 
kanssa. Työmaapäällikön vastuulla on tiedottaminen mahdollisista suunnitelmien 
muutoksista sille henkilölle, jonka työtehtävää muutos koskee. 
 
4.9.2 Yhteydenpito tilaajaan 
 
Työmaapäällikkö on yhteydessä tilaajaan ja informoi tilaajaa mahdollisissa vakavaksi 
luokitelluissa ongelmatilanteissa välittömästi. Työmaapäällikön vastuulla on myös  
viikoittaisen raportin toimittaminen työmaan tapahtumista tilaajalle. Raportissa 
käsitellään työmaan nykytilanne ja meneillään olevat sekä jo valmistuneet työvaiheet. 
Suunnitelmiin tehdyt muutokset, laaturaportit työvaiheista, kokonaisaikataulun 
toteutuminen suunnitellusti, yleiseen liikenteen hoitoon liittyvät asiat sekä mahdolliset 
reklamaatiot. 
 
4.9.3 Yhteydenpito sidosryhmiin 
 
Projekti- tai työmaapäällikkö on yhteydessä kolmansiin osapuoliin työtilanteen/-
tehtävän niin vaatiessa tai työskentelyn aiheutuessa ympäristöpoikkeaman esim. 
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melusta aiheutuva häiriö. Esitetään vastuumatriisissa sidosryhmien viestinnästä 
vastaava henkilö. 
 
4.9.4 Asiakirjojen hallinta 
 
Työmaan asiakirjat ja erilaiset dokumentit kootaan Rakennus Arre Oy:n 
toimintajärjestelmän kansioihin. Sopimusasiakirjat, työmaakokouksien pöytäkirjat, 
viranomaisilmoitukset ja luvat, työmaan muistiot ja suunnitelmat, reklamaatiot, 
asiakaspalautteet, arvioinnit, työsuojelumittaukset, työntekijöiden perehdyttäminen ja 
ympäristökatselmukset. Työ- ja laatusuunnitelmat, poikkeamaraportit, laaturaportit, 
mittaustulosten pöytäkirjat, aliurakoitsijoiden laadunvarmistus yms. asiakirjat kootaan 
erillisiin kansioihin. (Laadun raportointi. 2005.) 
 
4.9.5 Kokouskäytännöt 
 
Rakennustöiden alkaessa pidetään aloituskokous, jossa käsitellään lupa-asiakirjat, 
lupaehdot ja lupamääräykset, luvassa määrätyt katselmukset, selvitykset ja 
erityissuunnitelmat. Selvitetään rakennustöissä tarvittavat erityispiirustukset ja 
selvitykset. Todetaan laadunvarmistustoimenpiteet. Selvitetään rakennusmateriaalien 
ja rakennustyön kelpoisuus.  Tarkastellaan työmaajärjestelyt  ja laaditaan aloitus-
palaveripöytäkirja. 
 
Rakennustöistä pidetään työmaapäiväkirjaa. Työmaapäiväkirjan pitäminen on 
johtovelvollisuuksista vastaavan urakoitsijan vastuulla. Päiväkirjaan merkitään 
päivittäin työtä koskevat tiedot ja tapahtumat. Pyydettäessä päiväkirjaan on 
merkittävä tilaajan, viranomaisen ja kenen tahansa työmaan urakoitsijan, 
asiantuntijan tai tavarantoimittajan esittämä työmaata koskeva huomautus. 
Päiväkirjan pitäjä on velvollinen huolehtimaan reklamaatioiden toimittamisesta perille.  
 
Rakennustöiden edistyessä pidetään säännöllisesti työmaakokouksia, joihin 
osallistuvat rakennuttajan, tilaajan ja eri urakoitsijoiden edustajat, suunnittelijat sekä 
tärkeimmät hankkijat. Urakkasopimuksessa sovitaan kokousten aikaväli. 
Työmaakokouksista laaditaan pöytäkirja. Työmaakokouksissa verrataan töiden 
toteutumista aikatauluun nähden sekä selvitetään kunkin urakoitsijan sen hetkinen 
tila työvaiheesta ja työmaavahvuudesta. Kokouksessa käsitellään myös osapuolten 
kokoukselle ilmoittamat asiat esim. mahdolliset alkavat ja jo alkaneet lakot, 
ylivoimaiset esteet, lisä- ja muutostyöt, niiden vaikutukset urakka-aikaan ja urakka-
hintaan, tilaajan suunnittelijoille esittämät asiat. Työmaakokous on sopiva tilaisuus 
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erimielisyyksien sopimiselle, joten kokouksiin tulisi osallistua päätösvaltaisia 
henkilöitä. (Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden varmistamista. 
2008.) 
 
4.9.6 Reklamaatiot ja poikkeamat 
 
Ongelma/häiriö tilanteessa asian havainnut henkilö tekee viipymättä ilmoituksen 
työmaapäällikölle. Työmaapäällikkö käsittelee tilanteen ja tekee poikkeamaraportin 
tarvittaessa. Poikkeamaraportissa esitetään poikkeaman aiheuttaja, ennalta-
ehkäiseminen ja korjaavat toimenpiteet. Vakavasta ongelmasta informoidaan tilaajaa 
ja projektipäällikköä heti. Ongelma-/häiriötilanteessa pyritään korjaamaan tilanne 
työmaalla välittömästi.  Yritetään selvittää ongelman aiheuttaja ja etsitään toimen-
piteitä, joilla pystytään tulevaisuudessa ehkäisemään saman virheen syntyminen. 
Poikkeama-lomakkeelle kirjataan toimenpiteet, joilla varmistetaan korjaavien 
toimenpiteiden toteuttaminen ja tehoaminen. (Liuksiala, 2004, 176-181.) 
 
Laatupoikkeamia voivat olla työvirhe, viallisen tai suunnitellusta poikkeavan tuotteen 
käyttö, työmenetelmän muutos tai aliurakoitsijan toiminnan riittämättömyys. 
 
Mikäli poikkeama kuitenkin on niin vähäinen, ettei se ole vaikuttanut saatuun 
lopputulokseen, poikkeamaa on turha kirjata. Suurempia poikkeamia voivat 
esimerkiksi olla 
- suunnitelmiin tehtävät muutokset, jotka johtuvat 
puutteellisesta suunnittelusta, havaituista virheistä tai 
lopputuloksen kannalta parempaan suunnitteluvaihto-
ehtoon päätymisestä  
- määrälliset poikkeamat, kun toteutus ei vastaa      
suunniteltuja määriä 
-   ympäristöpoikkeamiin kuuluvat lupaehtojen, sopimusten 
ja lain ym. asetusten poikkeamat, ympäristölle aiheutuvat 
haitat (saastuttamiset), ulkopuolisille aiheutuvat haitat, 
kuten pöly, melu ja tärinä.  
-  taloudellinen poikkeama, kun huomataan asetettujen 
tavoitteiden ylittyvän.  (Liuksiala, 2004, 134-137).  
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4.9.7 Tiedottaminen ja viestintä 
  
Listataan yhteistyötahot ja kuvataan toimintamuodot esim. media, maanomistajat, 
vesialueen omistajat, viranomaiset, muut alueella työskentelevät toimijat. 
Vastaava työnjohtava vastaa kolmansille osapuolille tiedottamisesta. 
  
4.9.8 Asiakaspalautteen keruu- ja käsittelyjärjestelmä 
 
Tilaaja vastaa urakan valmistuttua lähetettyyn asiakaskyselyyn. Palautteen 
perusteella arvioidaan urakan onnistuminen ja saadaan tietoa kuinka toimintaa on 
mahdollista kehittää tulevaisuudessa. Tilaajalla on mahdollisuus antaa palautetta 
myös kesken urakan. 
 
4.9.10 Projektiportaali  
 
Projektiportaaliin tallennetaan laatumittauksien tulokset. esim. betonin tartunta-
vetokokeet, epoksin tartuntavetokokeet,  kloridipitoisuuden määrittäminen laatasta.  
Projektiportaali on tilaajan käytössä ja tarkasteltavissa rakennus-ajan alusta 
luovutusvaiheeseen asti. (Laadun raportointi. 2005.) 
 
4.10 Laadunhallinta 
4.10.1 Yleinen laadunvarmistus 
 
Jokainen yksittäisen työvaiheen tekijä on tietoinen tehtävän lopputuloksessa 
vaaditusta laatutasosta. Jokainen henkilö on vastuussa oman työnsä suorittamisesta 
vaaditun laatutason mukaisesti ja pitää huolen tekemänsä työn lopputuloksesta. 
Ennen työvaiheen aloitusta pidetään työvaiheesta aloituspalaveri työmaapäällikön ja 
työntekijän kanssa, jossa käsitellään työvaiheen tehtävät sekä laatuasiat. Ongelma- 
tai häiriötilanteessa jokainen henkilö on velvollinen toimimaan kohdan 4.9.6 
mukaisesti. 
 
Työvaiheen tekijä ja mittaushenkilöt suorittavat laadun tarkkailua ja oikean 
rakentamistavan mukaista varmistusta työnteon ohessa. Työkohteessa tehdään 
jatkuvasti laatumittauksia, jotka varmistavat suunnitelmien mukaisen työsuoritusten 
lopputuloksen. Mittaukset voi tehdä joko mittausryhmä tai tehtävään erikseen 
määrätty ja perehdytetty henkilö. Mittaustyö tulee tehdä erityistä tarkkuutta ja 
huolellisuutta noudattaen. Työmaapäällikkö valvoo töiden etenemistä ja tekee 
laatumittausten tarkistuksia tasaisin väliajoin. 
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Työvaiheiden laadunvarmistus esitetään työvaihekohtaisissa työ- ja 
laatusuunnitelmissa. Kuvataan aloitusedellytykset, käytettävät suunnitelmat, 
työmenetelmät, resurssit, aikataulutus, materiaalit, vaikutukset ympäristöön, 
työturvallisuus, laatuvaatimukset, laadunvarmistus työnaikana, laatumittaukset ja 
vastuuhenkilö kyseisessä työvaiheessa. (InfraRYL 2006.) 
 
4.10.2 Aliurakoitsijan työn laadunvarmistus 
 
Urakoitsijan työnjohto valvoo työmaalla aliurakoitsijan työn suorittamista aliurakka- ja 
konsulttisopimuksien mukaisten laatu- ja tuotevaatimuksien mukaisesti. 
Laiminlyönnistä aliurakoitsijaa voidaan rangaista sanktiolla. Laiminlyönteihin ja 
laatupuutteisiin puututaan heti huomatessa ja viat pyritään korjaamaan välittömästi. 
Korjaavat toimenpiteet voidaan teettää toisella aliurakoitsijalla ja laiminlyönteihin 
syyllistyneen aliurakoitsijan kustannuksella, mikäli korjaavia toimenpiteitä ei sovittuna  
aikana ole tehty.  Alihankkijaa sitovat laadunvarmistustoimenpiteet ja niistä vastaava 
henkilö kirjataan alihankintasopimuksiin. (InfraRYL 2006.) 
 
4.10.3 Suunnittelun laadunvarmistus 
 
Tilaajan laatimat rakennussuunnitelmat tarkastetaan urakoitsijan puolelta. 
Työpiirustukset, kohteen laatuvaatimukset ja rakennustyöselitykset tarkastetaan ja 
hyväksytään. Mahdollisista puutteista urakoitsija ilmoittaa välittömästi tilaajalle ja 
puutteet käsitellään työmaakokouksessa sekä korjataan suunnitelmiin. Työtehtävien 
aikana havaittavista suunnitelmien muutostarpeista informoidaan tilaajaa suullisesti 
tai kirjallisesti ja muutokset toteutetaan tilaajan ne hyväksyttyä. Työmaapäällikkön on 
laadittava lisä- tai muutostyötarjous, joka hyväksytetään tilaajalla ennen kuin työt 
voidaan aloittaa. (InfraRYL 2006.) 
 
4.10.4 Laaturaportointi 
 
Laatumittaustulokset ja työvaihekohtaiset laatusuunnitelmaraportit sekä muut 
dokumentit tallennetaan projektiporttaaliin. Projektiporttaali on tilaajan käytössä 
urakan aloituksesta urakan loppuun asti. 
 
4.10.5 Menettelyt poikkeamatapauksissa 
 
Ks. kohta 4.9.6. 
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4.10.6 Tavoitettavuus 
 
Toiminta- ja laatusuunnitelmissa edellytetään kuvausta siitä, miten eri mm. tienpäällä 
tapahtuvien toimintojen niihin liittyvien toimintojen päivystys hoidetaan.  
 
4.10.7 Työn vastaanottotarkastus sekä itselle luovutus 
 
Työn vastaanottotarkastusta voidaan pyytää joko tilaajan tai urakoitsijan puolelta, kun 
sopimuksen tarkoittama työ on niin valmis, että mahdolliset keskeneräiset tai 
suorittamatta olevat työt ehditään tekemään ennen vastaanottotarkastusta. 
Vastaanottotarkastuksesta laaditaan pöytäkirja, johon merkitään urakkasopimuksen 
mukaisten työvaiheiden keskeneräisyys tai virheellisyys mikäli urakoitsijan 
suorituksessa näin havaitaan. Päätetään hyväksytäänkö kohde vastaanotetuksi sekä 
sovitaan takuu-aikojen alkamis- ja päättymisajat. Vastaanottotarkastuksen jälkeen 
korjataan ilmenneet virheet ja puutteet mahdollisimman nopeasti. 
 
Luovutuskunto tilaajalle varmistetaan itselleluovutuksella. Itselleluovutuksessa 
käydään lävitse mm. urakka-aika, tehdyt työt, lisä- ja muutostyöt sekä niissä 
ilmenneet mahdolliset puutteet ja työnteossa aiheutuneet virheet. Rakennustyöstä 
aiheutuneet kustannukset tarkastetaan. Laskutukset ja tulevat saatavat tarkastetaan. 
Varmistetaan tilaajan laatuvaatimuksien täyttyminen ja oikean rakennustavan 
mukainen toiminta työvaihe- ja laatudokumenteista. Takuu-ajan toimintaan ja 
vakuuksiin liittyvät asiat käydään läpi. (Liuksiala, 2004, 142.) 
 
4.11 Tavoitettavissa oloon liittyvät suunnitelmat 
 
Urakan henkilöstö on esitetty henkilöstöliitteessä yhteystietoineen. Tavaran toimittajat 
ja aliurakoitsijat on listattu vastuunalaisine henkilöineen ja heidän yhteystietoineen. 
 
4.12 Kustannushallinta, aliurakoitsijat, hankinnat, materiaalit 
4.12.1 Kustannushallinta 
 
Tehdään rakennusurakan alussa rakennussuunnitelmiin pohjautuva kustannusarvio. 
Pää- ja työpiirustuksien mukaisista työvaiheiden ja rakennusosien määrästä 
lasketaan yksikköhinta-perusteen mukaan arvio kustannuksista ja täydennetään 
rakentamisen edetessä työmaan ohjauksessa ja toteutuksessa aiheutuvilla 
kustannuksilla. Lisä- ja muutostöistä aiheutuvat kustannukset päivitetään arvioon.  
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Kustannuksia pyritään seuraamaan työmaan edetessä, jotta kohteen talous-
tilanteesta pystytään muodostamaan jonkinlaista kuvaa. 
 
4.12.2 Aliurakoitsijat ja hankintamenetelmien periaatteet  
 
Tarjousvaiheen toiminta ja laatusuunnitelmassa kuvataan työvaiheet, joissa aiotaan 
käyttää alihankkijaa, alihankintojen laajuus sekä periaatteet alihankkijan valinnasta. 
Valinta- ja hyväksymiseen vaikuttavat, tarjottu hinta, kokemus kyseisistä 
työtehtävistä, laatutietoisuus, suoriutuminen tehtävistä sovittuun päivämäärään 
mennessä säilyttäen vaaditun laatutason työtehtävissä. Ennen töiden aloitusta valitun 
aliurakoitsijan taloudellisuus ja yhteiskuntavelvoitteet tarkastetaan. Määritellään 
aliurakoitsijan kanssa laatuvastuut ja  käsitellään työlle asetetut laatuvaatimukset. 
Urakoitsija vastaa aliurakoitsijan suorittaman työvaiheen laadusta tilaajalle. 
Hankintoihin vaikuttavat yhdessä tuotteiden hinta, laatu ja niiden ominaisuudet. 
Tuotteiden ominaisuuksien tulee olla vaaditun mukaiset ja täyttää tilaajan asettamat 
laatuvaatimukset. (Liuksiala, 2004, 188.) 
 
4.12.3 Tuotteiden jäljitettävyys ja tunnistettavuus 
 
Työmaalla käytettävät materiaalit on merkitty tunnistein, myös varastoitavat 
materiaalit. Näistä materiaaleista on valmistaja toimittanut tuote- ja materiaali-
todistukset, jotka on liitetty laatudokumenttiin. Toimittajien kanssa tehdyt sopimukset 
on arkistoitu yrityksen toimintajärjestelmän kansioihin. 
 
4.12.4 Tarjouspyyntömenettelyt 
 
Valitaan alihankkijat referenssiensä mukaisesti ensisijaisesti. Lisäksi valintaan 
vaikuttavat laatujärjestelmän taso, yrityksen resurssit sekä aikaisempien tilaajien 
kokemukset. Pyritään suuntaamaan tarjouspyyntö alihankkijoille, jotka ovat alalla 
suoriutuneet tiedettävästi hyvin. Jos aikaisemmin on tavattu työnsuorituksessa 
puutteita tarjouspyyntöä ei lähetetä. Edellytetään kuulumista Tiehallinnon 
hyväksymien toimittajien rekisteriin ja kirjallista näyttöä tilaajavastuulain velvoitteiden 
täyttämisestä.  
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4.13 Lisä- ja muutostyöt 
 
YSE 1998:n 43.1 §:n mukaan urakoitsija on velvollinen toteuttamaan tilaajan vaatimat 
muutostyöt, elleivät ne olennaisesti muuta urakkasuoritusta toisen luonteiseksi. 
Esimerkiksi urakoitsijan työtekniikkaan soveltumaton muutostyö, joka aiheuttaisi 
urakoitsijalle kalustoinvestointeja. Näistä toisen luonteisista töistä on tehtävä erillinen 
tilaajan ja urakoitsijan välinen sopimus. Tilaaja osoittaa urakoitsijalle selvästi 
muutokset ja tämän jälkeen urakoitsija tekee muutostöitä koskevan tarjouksen, joka 
tilaajan on käsiteltävä viipymättä. Urakoitsijalla ei ole YSE 1998:n mukaan 
velvollisuutta suorittaa lisätöitä. Lisätöistä tulee sopia erikseen, jollei sopimukseen 
päästä, tilaajan tulee ottaa toinen urakoitsija tekemään haluamansa lisätyöt. Tilaaja 
on velvollinen korvaamaan urakoitsijalle aiheutuvat kulut ja haitat. Lisätöistä voivat 
sopia tilaajan puolesta vain ne henkilöt, jotka ovat kirjallisesti ilmoitettu urakoitsijalle.  
Sovitaan pidetäänkö lisätöistä erillinen vastaanottotarkastus ja määrätäänkö erillinen 
viivästyssakko. (RT 16-10660 YSE 1998, Rakennusurakan yleiset sopimusehdot.) 
 
4.14 Aikataulu 
 
Urakoitsija laatii yhteistyössä tilaajan kanssa rakennuskohteen yleisaikataulun. 
Urakoitsija laatii rakennusvaiheen alkaessa tarkentavan työmaan työvaihekohtaisen 
rakennusaikataulun. Työvaihekohtaista rakennusaikataulua päivitetään urakan 
edistyessä ja mahdollisten muutos- ja lisätöiden ilmetessä. Määritellään tehtävän 
työsisältö ja siihen kuuluvat osatehtävät ja työnlaajuus. Tehtävän laajuus ja 
osatehtävät tulee kuvata siten, että ajallisen suunnittelun yhteydessä tehtävälle 
voidaan laskea työmenekki. Varmistetaan myös, että tehtävä etenee sujuvasti 
muiden työmaatehtävien kanssa (riippuvuudet).  Aikataulu ja tehtävälle asetetut 
välitavoitteet käydään läpi tehtävän aloituspalaverissa. Sovitaan kuinka eri 
osapuolten yhteistyö ja töiden yhteenliittyminen hoidetaan. Töiden toteutumista 
aikataulun mukaan valvotaan merkitsemällä suunnitelluin aikavälein tehtävän 
eteneminen paikka-aikakaavioon. Merkitään seuraavien ja edeltävien tehtävien 
eteneminen, jolloin nähdään työkohteiden loppuminen riittävän ajoissa ja voidaan 
ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin esim. lisätä työryhmän kokoa tai muuttaa tehtävän 
sisältöä aikataulun kiinnisaamiseksi. Ennalta arvaamattomissa ongelmatilanteissa 
aikataulujen avulla nähdään mikä on ongelmatilanteen vaikutus urakan ajalliseen 
toteutumiseen. 
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4.15 Työ- ja liikenneturvallisuus 
 
Työturvallisuus- sekä tieturva-koulutukset pyritään järjestämään työntekijöille 
mahdollisuuksien mukaan työmaalla tai järjestämällä koulutus muualla. 
Työmaapäällikkö vastaa työmaan turvallisuudesta ja liikennejärjestelyistä. 
Urakoitsijan tehtävänä on laatia urakkakohtainen turvallisuussuunnitelma.  
 
4.16 Perehdytys ja käytäntö 
 
Suunnitelmassa on selvitettävä tiedon saavuttaminen organisaation eri tahoille, 
materiaalin toimittajille ja alaurakoitsijoille sekä niiden työntekijöille. Esitetään laadun, 
ympäristötietouden ja yleisen liikenteen hoidon vieminen työmaatasolle. 
 
Perehdytetään uudet sekä vanhat työntekijät uusiin työtehtäviin. Tehdään kuvalliset 
henkilötunnisteet ja kulkuluvat, tarkastetaan pätevyydet ym. turvallisuuskoulutukset. 
Tutustutetaan työmaan aikatauluihin ja tärkeimpiin piirustuksiin sekä suunnitelmiin. 
Osoitetaan mahdollisesti tarvittavien työvälineiden (mikäli kuuluvat työmaapalveluihin 
ja ovat käytettävissä) saatavuus. Työnopastuksessa käsitellään varsinaista tehtävää 
ja sen fyysistä suorittamista sekä koneiden käyttöön liittyvät turvallisuus asiat. 
Opetetaan turvalliset toimintatavat, henkilösuojainten ja suojalaitteiden käyttö. 
Käydään läpi myös työohjeet. 
 
Perehdyttäminen ja työnopastus dokumentoidaan perehdyttämislomakkeilla tai 
osanottajaluettelolla. Dokumentit säilytetään yrityksen turvallisuuskansiossa. 
 
4.17 Takuuajan toiminta 
 
Urakoitsijan takuu-aika alkaa tilaajan ja urakoitsijan pitämästä vastaanotto-
tarkastuksesta tai YSE 1998:n 70 §:n mukaisesta urakkasuorituksen tarkastuksesta. 
Takuu-ajan pituus on kaksi vuotta ja urakoitsija on sitoutunut korjaamaan 
toimituksessaan tänä aikana esiintyvät puutteet ja viat. Urakoitsijan takuu-vastuu ei 
käsitä ulkopuolisten aiheuttamia vahinkoja eikä rakennuskohteen luonnollista 
kulumista eikä vahinkoa, joka johtuu kohteen virheellisestä huollosta tai käytöstä. 
Takuu-ajan vakuus on suuruudeltaan urakkasopimuksen mukainen, 2 % 
arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Takuutarkastuksia tehdään tilaajan kanssa 
sovituin määräajoin. (Liuksiala, 2004, 101-110.) 
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5. POHDINTA 
 
Laatujärjestelmä rakennusalan yrityksessä on suuri kokonaisuus eri toimintamalleista 
ja laadunvarmistuslomakkeista, joilla prosessia ohjataan toteutumaan laatuvaati-
muksien mukaisesti ja oikeilla rakentamistavoilla. Kun aloitin opinnäytetyön 
tekemisen en omannut aikaisempaa kokemusta rakennusalan työnjohdon tehtävistä 
ja työn aloittaminen tuntuikin haastavalta. Lähtökohtana työlle oli Rakennus Arre Oy:n 
halu kehittää toimintaansa hakemalla RALA-pätevyyksiä ja tähän päästäkseen yritys 
tarvitsi toimivan toiminta- ja laatusuunnitelma-mallin. Minua pyydettiin yrityksen 
puolesta ensimmäisen rakennusalan harjoitteluni eli ns. haalariharjoittelun aikana 
perehtymään RALA-pätevyyksien hakemisen prosessiin ja ottamaan selvää siihen 
vaadittavista paperitöistä. Rakennus Arre Oy:n kanssa sovimme, että laadin toiminta- 
ja laatusuunnitelman opinnäytetyönäni. Näin työstä saatiin molemminpuolinen hyöty 
sekä minun itseni että Rakennus Arre Oy:n näkökulmasta. Toiminta- ja 
laatujärjestelmä koostuu kolmesta (3) eri osa-alueesta, jotka ovat yrityksen johta-
minen, yritystason toiminta ja tuotanto työmaatasolla. Minun osuuteni päätettiin rajata 
tuotannon osuuteen työmaatasolla. 
 
Harjoitteluni ajan Rakennus Arre Oy:ssä työskentelin ympäri Suomea kirvesmiehen 
työtehtävissä ja sainkin nähdä paljon erilaisia työmaita infra-alalla. Aloin käymään 
keskusteluja työmaamestareiden kanssa jokaisella työskentelemälläni työmaalla ja 
kehitin näin tietämystäni laadunvarmistamisen kokonaisuudesta sekä alalla 
vaadittavasta paperityöstä. Samaan aikaan tutustuin myös Rakentamisen Laatu Ry:n 
arviointikriteereihin RALA-pätevyyksien hakemisen prosessissa ja aloin laatia sen 
pohjalta listaa laadunraportoinnissa vaadittavista lomakkeista. 
 
Aloin selvittämään tarjolla olevia lähdemateriaaleja sekä kirjastosta että internet-
sivuilta. Lähdemateriaaleista tärkein oli InfraRYL, josta löytyi suurin osa vaadittavista 
laadunvarmistustoimenpiteistä sekä laatuvaatimuksista. Toiminta- ja laatusuunni-
telman tekstiosuuteen auttoi  Aaro Liuksialan kirja Rakennussopimukset, josta löytyi 
tietoa esim. kokouskäytäntöihin, poikkeamaraportointiin sekä takuu-ajan toiminnan 
suunnitelmiin. Lisäksi tiehallinnon laatimat laatudokumentoinnin web-julkaisut 
auttoivat paljon laatujärjestelmän rungon kasaamisessa. 
 
Seuraavien opiskelujeni kesän aikaisten työnjohtoharjoitteluiden myötä tietämys 
rakennusalalla vaadittavasta laatutietoudesta kasvoi ja pystyin jalostamaan 
laatujärjestelmästä loogisen kokonaisuuden Rakennus Arre Oy:n käyttöön.  
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Työnjohtoharjoitteluiden myötä tarvittavien lomakemallien tekeminen helpottui 
huomattavasti päästessäni tekemään laadunvarmistusta rakennusalalla käytännön-
läheisesti. Tietämys siitä, mitä asioita laadunvarmistuksessa pidetään tärkeänä ja 
mitkä asiat tulee jokaisen työmaalla työskentelevän henkilön tiedostaa kasvoi 
kokemuksen myötä. Opinnäytetyön tekeminen kasvatti omaa osamistani ja motivoi 
kiinnittämään erityistä huomiota myös rakennusalalla vaadittavaan paperityöhön. 
Tästä johtuen erikoistuinkin laatuvastaavan tehtäviin ja koen ne omaksi vahvaksi 
osaamisekseni rakennusalalla. Tein käytännössä koko opiskelujeni ajan ensimmäi-
sestä harjoittelustani lähtien tätä opinnäytetyötä ja sen avulla olen kehittänyt 
osaamisaluettani tarkoituksenmukaisesti. 
 
Oma mielipiteeni toiminta- ja laatujärjestelmän tekemisestä opinnäytetyöaiheena on 
ollut erittäin opettava ja hyödyllinen sekä toimeksiantavalle yritykselle että minulle 
itselleni. Vaikka aihepiiri opinnäytetyöaiheena on laaja ja vaatii paljon sen tekijältä, 
koen tämän työn tekemisen kasvuprosessina rakennusalan ammattilaiseksi ja olen 
todella tyytyväinen tekemääni työhön niin henkilökohtaisesti kuin ammatillisessa 
mielessä Rakennus Arre Oy:n hyväksi.  
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   TEKNISEN OSAN LAATUKANSIO 
 
 
 
SISÄLLYS LUETTELO 
 
OSA 1 
1. Sillan laaturaportti 
2. Sillan laatuyhteenveto 
3. Sillan työvaihekohtaiset laaturaportit 
a. Vanhojen rakenteiden purku 
b. Betonointityöt 
c. Vedeneristystyöt 
d. Rakenteeseen liittyvät muut työt 
e. Liikuntasaumat 
f. Päällystystyöt 
4. Poikkeamaraportit 
a. Luettelo poikkeamaraporteista 
a. Poikkeamaraportti 1, 
b.  Poikkeamaraportti 2,  
 
5. Käytetyt materiaalit ja tarvikkeet  
a. Luettelo käytetyistä materiaaleista ja tarvikkeista 
a. Käytetyt betonin jälkihoitoaineet 
b. Käytetyt betonituotteet tuotteet 
c. Vedeneristyksessä käytetyt materiaalit 
d. Saumausaineet ja pellit 
e. Käytetty päällyste 
f. Raudoitus materiaalit 
g. Raudoituksen ankkurointiin käytetty materiaali 
h. Tiivistys- ja täytemaan rakeisuuskäyrät 
6. Sillan Päämitat 
b. Mittaus suunnitelma 
c. Maanmittauslaitoksen pistekortit 
d. Kalibrointi todistukset 
e. Mittakuva loppukorkoineen sillasta 
f. Eristysalustan mittakuva 
 
 
 
 
   TEKNISEN OSAN LAATUKANSIO 
 
 
OSA 2 
 
7. Laadunvarmistus suunnitelma 
 
8. Kansirakenteiden purku 
a. Tartuntavetokokeiden laatumittaukset 
b. Kloridipitoisuuden laatumittaukset 
 
9. Reunapalkin betonointityöt 
a. Työ ja  laatu suunnitelmat  
b. Raudoituksen tarkastuspöytäkirja 
c. Muotin tarkastuspöytäkirja 
d. Betonointi suunnitelma  
e. Betonointi pöytäkirja 
f. Tarke kuva mittaustyöryhmältä 
g. Betonipeitteen suojaetäisyyksien mittauspöytäkirja 
 
10. Vedeneristys 
a. Työ- ja laatusuunnitelma  
b. Betonointi suunnitelmat ja pöytäkirjat 
c. Mittapöytäkirja 
 
11. Sillankaidetyöt 
a. Työ-ja laatusuunnitelma 
b. Asennuksen tarkastuspöytäkirja 
 
 
12. Liikuntasaumat 
a. Työ- ja laatusuunnitelma liikuntasaumoista 
 
13. Veden eristyksen uusiminen 
a. Työ ja laatusuunnitelmat 
b. Olosuhde raportit  
c. Alustan tarkastusraporttit 
d. Aluskermin tartuntavetokoeraportit  
e. Pinnan karheuden mittauspöytäkirjat  
f. Pinnan kosteusmittausraportti 
g.  
14. Päällystys 
a. työ- ja laatusuunnitelmat ajoradalle. 
 
 
 
 
   TEKNISEN OSAN LAATUKANSIO 
 
 
15. Siltaan liittyvät rakenteet 
a. Työ- ja laatusuunnitelma 
b. Tarke mittaus 
c. Kantavuuskokeiden pöytäkirja 
 
 
   TURVALLISUUSKANSIO 
 
 
 
 
SISÄLLYS LUETTELO 
 
OSA 3 
1. Sillan laaturaportti 
 
2. Turvallisuus suunnitelma 
 
3. Työmaasuunnitelma 
 
4. Riskien arviointi 
 
5. Liikenteenohjaus suunnitelmat 
 
6. Vaaralliset työt ja työvaiheet 
 
OSA 4 
 
7. Perehdyttäminen 
 
8. MVR-mittaukset 
 
9. Vastaanottotarkastukset 
 
10. Nostokaluston käyttöönottotarkastukset 
 
11. Telineiden käyttöönottotarkastukset 
 
12. Luvat  
 
13. Ilmoitukset 
 
14. Kemikaaliturvallisuus 
 
 
LISÄ- JA MUUTOSTYÖTARJOUS
Projekti:
Työmaa:
Työnumero:
Vastaava työnjohtaja:
Pvm. 
Työ Lisätyö Tarjous nro.
Muutostyö
Työn sisältö Asiakirjat:
Työmäärät:
Sanallinen kuvaus ja perustelu:
Vaikutus Suoritetaan urakka-ajan puitteissa
työnsuoritukseen/
urakka-aikaan Tarvitaan urakka-ajan pidennystä
tarvittava pidennys urakka-aikaan ______pv laskelma
Suoritetaan urakka-ajan ulkopuolella _______________________(välisenä aikana)
Vaikutus urakka- Kiinteä tarjoushinta (alv. 0%, alv. 23%, yhteensä ) _____________
hintaan
Yksikköhinnat urakka-sopimuksen mukaan 
Maksuerätaulukon mukaan (liite ohessa)
YSE 1998 §40 mom. 7 mukaan työn suorituksen jälkeen yhdessä erässä
Muu maksuperuste
_____________________________________________
Vaikutus vakuuksiin Ei vaikutusta
Vakuudet tarkastetaan YSE §36 mom. 6 mukaan
Lisävaatimukset
Tarjouksen 
voimassaoloaika Pvm.________________________ saakka
Allekirjoitukset Urakoitsija Paikka ja aika
____________________________ __________________________
   
   
   
  
Työvaiheen suunnitelma muutosraportti/poikkeamaraportti 
 
 
 
Työmaa: 
 
 
Raportti nro: 
 
 
Pvm: 
 
 
Laatija: 
 
 
Rakenneosa: 
 
 
Työvaihe: 
 
 
Poikkeama: 
 
 
 
Poikkeaman kuvaus  
Korjaustoimenpiteet  
 
Ei toimenpidettä:        
 
 
Toimitetaan korjausuunnitelma:  
 
Vastuuhenkilö: __________________ 
 
Korjausaikaväli: _________________ 
  
Työvaiheen suunnitelma muutosraportti/poikkeamaraportti 
 
 
Ehkäiseminen 
tulevaisuudessa 
 
Ehdotus 
 
Vaikutukset 
turvallisuuteen tai 
ympäristöön: 
 
Vaikutukset 
kustannuksiin: 
 
Kustannukset:  Ei vaikutusta  
 
Vaikutus urakkahintaan: Ei vaikutusta  
 
_________________________________ 
Tarkastukset ja kuittaus: Korjaus suoritettu:  
 
Tarkastetaan: 
 
 
Urakoitsija                                              Tilaaja 
 
________________________     __________________________ 
 
 ITSELLELUOVUTUS LOMAKE 
Urakka/Työmaa:  
Laatija(t):  
Työnumero:  
Pvm.  
   
ITSELLELUOVUTUKSESSA  
TARKASTETTAVAT ASIAT 
Tehty Ei Ei 
tarvetta 
Vastuuhenk. Muuta Korjattu 
pvm 
Aliurakoitsijoiden sopimuksenmukaiset 
 työt tehty ja tarkastettu 
 
      
Muutos- ja lisätyöt tehty 
 
      
Poikkeamaraportit ja 
 korjaustoimenpiteet tehty 
 
      
Katselmukset suoritettu 
 ja dokumentoitu 
 
      
Loppukatselmukset suoritettu 
 ja dokumentoitu 
 
      
Reklamaatiot käsitelty 
 
      
Viranomaistarkastukset  
suoritettu ja dokumentoitu 
 
      
Laatuvaatimusten mukaiset 
 mittaukset suoritettu ja dokumentoitu 
 
      
Tilaajan vaatimat mittaukset 
 suoritettu ja dokumentoitu 
 
      
Laskutus selvitetty 
 
      
Työmaapäiväkirjan kuittaus 
 
      
Jälkisiivous suoritettu  
 
      
Työn lopputulos tarkastettu 
Puutteet: 
 
 
 
 
      
 
Tilaajan vaatimat dokumentit 
tehty/luovutettavissa 
 
      
 
Muuta:____________________________________________________________________________________________________ 
 
Pvm: ___________________  Työmaapäällikön allekirjoitus: ___________________________ 
TYÖTELINEEN KÄYTTÖÖNOTTO
Urakka
Työmaa
nro.
Tarkastettavat asiat OK Puute/vika Korjattu Pvm.
Tarkastusten tekijät 
Urakoitsijan edustaja: _____________________
Käyttäjä: _____________________
Alapuoliset kulkutiet suojattu putoavilta materiaaleilta
Putoamisvaaralliset alueet eristetty
Telinekortti
Telineen käyttööohjeet työmaalla
Teline pystytetty oikein
Telineillä ja sen läheisyydessä ei ylim. jätteitä ym.
Teline on suunnitelmien mukainen(mikäli tehty)
Käyttötarkoitukseen sopiva
Perustukset kestävät kuormitusta, maapohjan 
kantavuus otettu huomioon
Jalat/pyörät lukittuvat/ohjeiden mukaiset
Ankkuroinnit lujat
Jäykistys riittävä
Vaaka- ja vinorevat sekä pystytolpat tarkoituksen 
mukaiset
Nousuteissä kaiteet ja jalkalistat
Työtasot lujat ja kiinnitetty hyvin 
Käsi- ja välijohteet paikoillaan
Jalkalistat paikoillaan
Työtasoissa ei suuria rakoja
Johteiden välissä ei >50 cm rakoja
Mahdolliset aukot peitetty ja merkitty
TYÖKONEEN VASTAANOTTOTARKASTUS
Työmaa/urakka:
Koneen omistaja:
Työvaihe:
Koneen merkki/tyyppi:
Tarkistettavat asiat KUNNOSSA VIALLINEN KORJATTU
Koneen varoituslaitteet
Koneen valaisimet/vilkut
Hydrauliikka ja letkut
Peilit
Äänimerkki
Peruutushälytin ja -tutka
Turvakatkaisin, moottorin pysäytin
Tukijalat ja liekuesteet
Ajo- ja hallintalaitteet
Kuormitustaulukot 
Nostokoukut
Huolto- ja kuljetustuet
Suojalaitteet
Sammutuskalusto, EA-välineet
Huolto- ja käyttöohjeet
Merkinnät ja kilvet(CE)
Lisälaitteiden turvallisuus
Kuljettaja perehdytetty työmaahan
ALLEKIRJOITUKSET
Koneen kuljettaja
Urakoitsijan edustaja
Pvm:
TYÖNTEKIJÄN PEREHDYTYS
Työnantaja: Työmaa/Urakka
Perehdytettävä: Synt. Aika:
Ammattinimike:
Kokemus rakennustyöstä (v):
Pätevyydet:
Tulityökortti Tieturva 2
Työturvallisuus Ensiapu 1
Rataturvallisuus Sähköturvallisuus
Tieturva 1 Hitsaus
Työntekijälle selvitettävät asiat:
1. Urakka OK Lisähuomio
Rakennuskohde/työmaa/urakka
Toteutusorganisaatio /rakennuttaja/päätoteuttaja/aliurakoitsijat
Tärkeimmät aikataululliset seikat alku/loppu/kriittiset työvaiheet
Aluesuunnitelma/toteuttamissuunnitelmat/piirustukset
Riskitarkastelu työlajeittain
Turvallisuusasiakirja/turvallisuusaineisto/työsuojeluorganisaatio
2. Työmaa OK Lisähuomio
Työmaatilat/Toimisto/Sosiaalitilat/Muut
Järjestys ja siisteys työmaalla
Paloturvallisuus/sammutuskalusto/tulityöt
Koneet työmaalla/vaara-alueet
Käytettävä kalusto/käyttöohjeet
Liikenne työmaalla/kuljetukset
Putoamissuojaus/telineet
Henkilökohtaiset suojaimet
Vaaralliset aineet
3. Velvollisuudet OK Lisähuomio
Ilmoittaa esimiehelle mahdolliset puutteet työmaalla 
Henkilökohtaiset suojaimet
4. Muuta OK Lisähuomio
Työterveyshuolto ja ensiapu
Työmaakierros
Erityisesti huomioitava:
ALLEKIRJOITUS
Perehdyttäjä:
Perehdytettävä:
Paikka ja aika:
RAUDOITUKSEN TARKASTUSPÖYTÄKIRJA
Urakka:
Työmaa:
Nro:
Pvm:
Rakennuttaja/Tilaaja:
Työpäällikkö:
Työmaapäällikkö:
Työkohde/sijainti:
Työvaihe:
Rakenteen osa:
Tarkastettavat asiat Oikein Väärin Korjattavaa Toleranssi Korjattu pvm.
Raudoituksen surraus
tartuntojen jako
tartuntojen määrä
tartuntojen kulma
Pituus rautojen määrä
Pituus rautojen sijainti
Hakasten jako
Hakasten määrä
Kaideryhmien varaukset
Liikuntasaumojen kohdat
Maatukien Päädyt
Raudoituksen huputukset
ALLEKIRJOITUKSET:
Laatija: Nimenselvennös:
Hyväksyjä: Nimenselvennös:
MUOTIN TARKASTUSPÖYTÄKIRJA
Urakka:
Työmaa:
Nro:
Pvm:
Rakennuttaja/Tilaaja:
Työpäällikkö:
Työmaapäällikkö:
Työkohde/sijainti:
Työvaihe:
Rakenteen osa:
Tarkastettavat asiat Oikein Väärin Korjattavaa Toleranssi Korjattu pvm.
Muotin leveys ja korkeus
Muotin sijainti
Muottimateriaalit
Kulma- ym. rimat
Liikuntasaumat
Suojaetäisyys
Välikkeiden määrä
Välikkeiden sijainti
Tuenta
Puhtaus
Tartuntapinta
Yliviennit
Muotin tiiveys
ALLEKIRJOITUKSET:
Laatija: Nimenselvennös:
Hyväksyjä: Nimenselvennös:
2-viikkoisaikataulu
projekti: rakennuttaja/tilaaja pvm.
urakka: vastaava työnjohtaja
työ nro.:
Tehtävä Määrä Yksikkö Resurssi Ma Ti Ke To Pe La Su Ma Ti Ke To Pe La Su
(Työmaa)
Pohjoisen reunapalkin raudoitus 4RAM x x x
Pohjoisen reunapalkin muotinteko loppuun 2RAM x x
Pohjoisen reunapalkin valu 4RAM x
Muotin purku 2RM x
Telineiden purku 2RM x
Viikko (Vk Nro ) Viikko (Vk nro )
Aluesuunnitelma-ohje
Aluesuunnitelman yleinen sisältö:
Työmaa-alueen rajaus ja aitaukset
Liikenteen käyttämät väylät
Ajoneuvo ja jalankulku
laaditaan erillinen liikenteenohjausuunnitelma
Työmaarakennusten sijainti sekä niiden käyttötarkoitus
Henkilöstötilat (erillinen suunnitelma runsaasti työvoimaa vaativista kohteista)
EA-välineiden ja sammutuskaluston sijainti
Tilojen mitoitustiedot ja käyttötarkoitukset pohjapiirrokseen
Koneiden ja laitteiden sijainti
Torni- ja ajoneuvonostureiden sijainti
Nostosäteet/turvaetäisyydet
Sähkökeskusten sijoitus
Sähkölinjat/valaisinmastot työmaa-alueella
Maanalaiset kaapelit sekä putkistot
EA-välineiden ja sammutuskaluston sijoitus
Työmaan info-taulut
Rakennustarvikkeiden  ja -aineiden sijoitus
Palavien nesteiden varastointi
Betonin vastaanotto
Osatyökohteiden sijoitus
TURVALLISUUSSUUNNITELMA 
____________________________________________________________ 
 
 
Sisällysluettelo: 
1. Työmaan ja rakennuskohteen perustiedot 
 
1.1 Perustiedot  
1.2 Kokonaisaikataulu ja töiden yhteensovittaminen sekä sisäinen tiedonkulku 
1.3 Kohteen vaativuus  
1.4 Rakennuttajan/tilaajan ja urakoitsijan organisaatio yhteystietoineen 
1.5 Vastuut(työnantaja/työntekijät) 
 
2. Työmaan järjestysohjeita 
 
2.1 Henkilökohtaiset suojavälineet 
2.2 Työmaaliikenne 
2.3 Pätevyydet ja niiden todistus 
2.4 Varastointi ja siirrot 
2.5 Paloturvallisuus 
2.6 Huumausaineiden käyttökielto 
2.7 Poikkeamatilanteet 
 
3. Turvallisuus: Yleinen liikenne 
 
3.1 Toiminta onnettomuuden sattuessa 
3.2 Ensiapuvalmius 
 
4. Työturvallisuus 
 
4.1 Työmaan työsuojelupiiri 
4.2 Aliurajoitsijoiden oma työsuojelupiiri 
4.3 Käsityökoneiden turvallinen käyttö 
4.4 Ensiapuvalimius 
4.5 Järjestys ja siisteys työmaalla 
4.6 Vaikutus ympäristöön 
4.7 Työturvallisuuskoulutus 
4.8 Perehdytykset 
4.9 Koneiden ja laitteiden käyttöönottotarkastukset 
4.10 Työmaan turvallisuustarkastukset (TR-mittaus) 
 
 
 
TURVALLISUUSSUUNNITELMA 
____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
5. Riskikartoitus (riskianalyysi) 
 
5.1 Terveyteen liittyvät riski 
5.2 Työntekoon liittyvät riskit 
5.3 Työlajikohtaiset riskit 
5.4 Liikenteen aiheuttamat riskit 
5.5 Rakennusympäristön aiheuttamat riskit 
5.6 Käyttöönottoon liittyvät riskit 
5.7 Työnaikaiseen hoitoon liittyvät riskit 
 
 
 
RISKIENHALLINTA SUUNNITELMA
URAKKA/TYÖMAA:
LAATIJA:
PVM:
1. Terveys Vaaratekijät, niihin varautuminen ja tarkennus
1.1 Pölyäminen
1.2 Kaasut
1.3 Epäpuhtaudet ilmassa
1.4 Materiaalien terveyshaitat
1.5 Hapen puute
1.6 Vaaralliset aineet
1.7 Melu ja tärinä
1.8 Ongelma- ja kaatopaikkajätteet
1.9 Puutteellinen valaistus, häikäisy
1.10 Säteily
1.11 Kuumuus, kylmyys, veto
1.12 Työaikoihin liittyvät ongelmat
1.13 Ergonomia
1.14 Raskas työ
1.15 Työmaan järjestys, kaatuminen
RISKIENHALLINTA SUUNNITELMA
URAKKA/TYÖMAA:
LAATIJA:
PVM:
2. Työntekoon liittyvät vaarat: Vaaratekijät, niihin varautuminen ja tarkennus
2.1 Työskentely korkealla
2.1.1 Tukitasojen ja työtelineiden asennus ja purku
2.1.2 Vaativat henkilönostot korkealle
2.1.3 Työ sähköjohtojen läheisyydessä tai ATU-alueella yläpuolella
2.1.4 Työ köysien varassa
2.1.5 Putoamisvaara (työntekijät)
2.1.6 Putoamisvaara (esineet)
2.1.7 Puutteet putoamissuojausvarustuksessa
2.1.8 Sää, tuulikuorma
2.2 Sähkötapaturma
2.2.1 Työmaan sähköistys
2.2.2 Työskentely sähköjohtojen ja kaapeleiden läheisyydessä
2.2.3 Vika sähkökoneissa ja -laitteissa
2.2.4 Sähkönsyöttöasemat ja -muuntajat
2.2.5 Suurjännite
2.2.6 Staattinen sähkö
RISKIENHALLINTA SUUNNITELMA
URAKKA/TYÖMAA:
LAATIJA:
PVM:
2. Työntekoon liittyvät vaarat Vaaratekijät, niihin varautuminen ja tarkennus
2.3 Hukkumisvaara
2.3.1 Työskentely vesistösilloilla
2.3.2 Uoman siirtotyöt
2.3.3 Työskentely jäällä
2.3.4 Koneiden kaatuminen veteen/uppoaminen
2.3.5 Sukellustyöt
2.3.6 Hankalat vesiolosuhteet (korkea vedenpinta, tulviminen)
2.3.7 Suot
2.3.8 Työpadot
2.4 Nostotyö
2.4.1 Nostot tieliikenne alueella
2.4.2 Nostot rautatieliikenne alueella
2.4.3 Nostot Vesiliikenne alueella
2.4.4 Nostoreitit
2.4.5 Nostolaitteiden sijoitus, olosuhteet nostopaikalla
2.4.6 Elementtien nostot, siirrot
2.4.7 Henkilönostimet
2.4.8 Sää, tuulikuorma, sade
2.4.9 Nostokaluston kunto, tarkastukset
2.4.10 Läjitys, varastointi
RISKIENHALLINTA SUUNNITELMA
URAKKA/TYÖMAA:
LAATIJA:
PVM:
3. Työlajikohtaiset vaarat Vaaratekijät, niihin varautuminen ja tarkennus
3.1 Purkutyö
3.1.1 Purkutöiden ajoittaminen 
ja sovittaminen aikatauluun 
3.1.2 Kantavien rakenteiden purku
3.1.3 Järjestys purkutöissä
3.1.4 Vaaralliset/huonokuntoiset rakenteet purkutyössä
3.1.5 Vaativat rakenteet purkutyössä (maanalaiset, korkeat, isot rakenteet)
3.1.6 Purettavien rakenteiden tuenta
3.1.7 Sortuminen purkutyön aikana
3.1.8 Putoamisvaara (henkilöt)
3.1.9 Putoamisvaara (materiaalit, rakenteet)
3.1.10 Palovaara (syttyvät materiaalit)
3.1.11 Putket, johdot, säiliöt ym. Purkutyössä
3.1.12 Asbesti ym. vaaralliset purkujätteet
3.1.13 Jätteiden läjitys ja siirto työmaalta
3.1.14 Käytettävästä kalustosta aiheutuva vaara
3.2 Kaivannot
3.2.1 Maapohja (häiriintyminen, pohjavesi, liettyminen)
3.2.2 Tukiseinät
3.2.3 Kaivanto liikenteen läheisyydessä
3.2.4 Lähellä sijaitsevat rakennukset/rakenteet (painuma, siirtyminen)
3.2.5 Sää (routa, sade, sulaminen)
3.2.5 Koneilla tehtävät työt
RISKIENHALLINTA SUUNNITELMA
URAKKA/TYÖMAA:
LAATIJA:
PVM:
3. Työlajikohtaiset vaarat Vaaratekijät, niihin varautuminen ja tarkennus
3.3 Louhinta ja rajäytystyöt
3.3.1 Panostus
3.3.2 Räjähtämättömät panokset
3.3.3 Räjähteiden kuljetukset ja varastointi
3.3.4 Ilkivalta, räjähteiden varastaminen
3.3.5 Poraustyö
3.3.6 Henkilöt, rakenteet, rakennukset ja liikenne työmaan läheisyydessä
3.3.7 Louhinta sähköradan lähellä
3.3.8 Kalliopinnan ominaisuudet
3.3.9 Kaluston liikkuminen
3.3.10 Sää (ukkonen)
3.4 Tunnelit
3.4.1 Sortuma
3.4.2 Vesivuoto
3.4.3 Tulipalo
3.4.4 Työaikainen lujitus
3.4.5 Valaistus
3.4.6 Ilmanvaihto (pakokaasut, pölyäminen
3.4.7 Pelastus- japoistumistiet
RISKIENHALLINTA SUUNNITELMA
URAKKA/TYÖMAA:
LAATIJA:
PVM:
4. Liikenteen aiheuttamat vaarat Vaaratekijät, niihin varautuminen ja tarkennus
4.1 Tieliikenne
4.1.2 Työmaaliikenne
4.1.3 Liikenteenohjaus (liikennemerkit, nopeusrajoitukset, opaskyltit)
4.1.4 Lähellä sijaitsevat katu- ja yksityistiet
4.1.5 Sisäinen liikenne (työmaa-ajoneuvot, työkoneet, kulkuautot)
4.1.6 Tasoristeykset
4.1.7 Kevyt liikenne ja risteytyminen muuhun liikenteeseen
4.1.8 Pysäköintialueet
4.1.9 Linja-auto pysäkit
4.1.10 Työmaan erottaminen julkisesta liikenteestä
4.2 Vesiliikenne
4.2.1 Satamat
4.2.2 Kanavat
4.2.3 Laivareitit
4.2.4 Yksityisveneily
4.2.5 Nostosillat
4.2.6 Lautat ja lossit
4.2.7 Kalastus
4.1.1 Liikennejärjestelyt työnaikana
RISKIENHALLINTA SUUNNITELMA
URAKKA/TYÖMAA:
LAATIJA:
PVM:
4. Liikenteen aiheuttamat vaarat Vaaratekijät, niihin varautuminen ja tarkennus
4.3 Ilmailu
4.3.1 Lentokentät
4.3.2 Lasketumis- ja nousureitit
4.3.3 Hätälaskeutumispaikat
4.3.4 Tutkat
4.3.5 Lentoliikenteen kaapelit
4.4 Rautatiet
4.4.1 Työskentely ATU:n sisäpuolella
4.4.2 Junaliikenne (vaarallisten aineiden kuljeukset, henkilöliikenne)
4.4.3 Sähköradat, ratasähkö, kaksoisraide, useampi raide (liikenne toisella raiteella)
4.4.4. Tasoristeykset (työnaikaiset)
4.4.5 Työkoneliikenne kohteessa (kiskoilla)
4.4.6 Työkoneen nouseminen radalle, poistuminen radalta
4.4.7 Työkoneet junaliikenteenä
4.4.8 Vaihtotyöt
4.4.9 Vaihteet
4.4.10 Rautatiekaapelit (sähkö, turvalaite, muu tietoliikenne)
4.4.11 Turvalaitejärjestelmät, -tilat ja -rakenteet
4.4.12 Väliaikaiset rakenteet, apusillat
4.4.13 Lämmitysjärjestelmät, muut erikoislaitteet (akselinlaskenta)
4.4.14 JKV/kulunvalvontajärjestelmä (akselinlaskenta)
4.4.15 Radan merkit, opasteet
RISKIENHALLINTA SUUNNITELMA
URAKKA/TYÖMAA:
LAATIJA:
PVM:
4. Liikenteen aiheuttamat vaarat Vaaratekijät, niihin varautuminen ja tarkennus
4.4 Rautatiet
4.4.16 Ratapihatyöskentely (laiturialueet, ratapihat), laskumäki
4.4.17 Radan palauttaminen liikenteelle
4.4.18 Yhteydenpito liikenteenohjaukseen (lupamenettely, työraot)
4.4.19 Yhteydenpito käyttökeskukseen (jännitekatkot)
4.4.20 Turvamiesmenettely
4.4.21 Junaliikenteen nopeus/määrä (nopeusrajoitukset)
4.4.22 Liikenneviestintä (ohjeet, kalusto)
4.4.23 Väistöalueet, suojavyöhykkeet
4.5 Tietoliikenne
4.5.1 Tietoliikenneyhteydet
4.5.2 Telematiikka
RISKIENHALLINTA SUUNNITELMA
URAKKA/TYÖMAA:
LAATIJA:
PVM:
5. Rakennusympäristö Vaaratekijät, niihin varautuminen ja tarkennus
5.1 Rakennusympäristön aiheuttamat vaarat
5.1.1 Toimintaympäristön sijainti (taajama, moottoritie, päärata, sivurata)
5.1.2 Kulkeminen työkohteeseen (tieyhteys, rata, vesiyhteys)
5.1.3 Maasto-olosuhteet
5.1.4 Asukkaat, asiakkaat, tilaajan henkilöstö, vuokralaiset, käyttäjät
5.1.5 Käytössä oleva tila (ahtaus, kapeus)
5.1.6 Suojeltavat rakenteet ja toiminnot työkohteen lähellä (tärinäherkät laitteet)
5.1.7 Muut toiminnot ja kohteet työmaan lähellä
5.1.8 Työn takia purettavat rakenteet ja laitteet 
5.1.9 Johdot, kaapelit ja putket/putkistot
5.1.10 Käytettävät materiaalit ja aineet
5.1.11 Työkoneiden ja -välineiden käyttö
5.1.12 Työmaaolosuhteet (epäjärjestys, yhteiskäyttö)
5.1.13 Kohteen työaikainen muu käyttö
5.1.14 Maa-aineksen otto- ja läjitysalueet
5.1.15 Kuljetukset työmaalle ja työmaan sisäiset siirrot (reitit)
5.1.16 Varasto- ja lastauspaikat (varastoitavat materiaalit)
5.1.17 Lupamenettelyt, kulunvalvonta
5.1.18 Ilkivalta
RISKIENHALLINTA SUUNNITELMA
URAKKA/TYÖMAA:
LAATIJA:
PVM:
5. Rakennusympäristö Vaaratekijät, niihin varautuminen ja tarkennus
5.2 Rakennushanke
5.2.1 Rakentamisajankohta (vuodenajat)
5.2.2 Aikataulu (kireys/välitavoitteet)
5.2.3 Työskentelyrajoitukset (ajankohta, melu- ja tärinärajoitukset)
5.2.4 Työvaiheiden ajallinen peräkkäisyys tai päällekkäisyys
5.2.5 Urakoitsijoiden määrä (ali- ja sivu-urakoitsijat)
5.2.6 Urakkamuoto/tilapäiset menettelyt
5.2.7 Urakkarajat, urakoiden yhteensovittaminen
5.2.8 Muiden tilaajien työt (kaupunkien, kuntien ja yksityisten teettämät työt, teleoperaattorit jne.)
5.2.9 Muut työmaan läheisyydessä olevat työt
5.2.10 Rakennuttajan työmaavalvonta
5.3 Hankkeen ominaisuudet
5.3.1 Suuruus, laajuus, kesto
5.3.2 Poikkeuksellisuus
5.3.3 Ainutkertaisuus
5.3.4 Vaativuus
5.3.5 Työpisteiden määrä
5.3.6 Liikkuva/etenevä työ
5.3.7 Rakennettavan kohteen kunto
5.3.8 Erityiset tekniset ratkaisut
5.3.9 Erityiset suunnitteluratkaisut
RISKIENHALLINTA SUUNNITELMA
URAKKA/TYÖMAA:
LAATIJA:
PVM:
6. Käyttöönotto Vaaratekijät, niihin varautuminen ja tarkennus
6.1 Tieliikenne
6.1.1 Muuttuneet liikennejärjestelyt (etuajo-oikeusjärjestelyt)
6.1.2 Muuttuneet liittymäjärjestelyt (kanavointi, opasteet)
6.1.3 Muuttuneet rajoitukset (nopeus, paino, leveys)
6.1.4 Liikenteen siirtyminen uudelle yhteydelle
6.1.5 Liikennevalo-ohjausjärjestelmän käyttöönotto (suuntaus, havaittavuus)
6.1.6 Tunnelin ja siihen liittyvien järjestelmien käyttöönotto
6.2 Rautatieliikenne
6.2.1 Käyttöönotto vaiheittain
6.2.2 Vanhan rakenteen muutoksen aiheuttamat vaarat (junaliikenne)
6.2.3 Uuden rakenteen vaarat (junaliikenne) turvallisuudelle
6.2.4 Uuden tai merkittävästi muuttuneen teknisen järjestelmät riskit (junaliikenne)
6.2.5 Toiminnallisten muutosten aiheuttamat riskit
6.2.6 Muutokset liikenteenohjauksessa
6.2.7 Organisatoristen muutosten aiheuttamat riskit
6.2.8 Muiden mahdollisten muutosten aiheuttamat riskit
RISKIENHALLINTA SUUNNITELMA
URAKKA/TYÖMAA:
LAATIJA:
PVM:
6. Käyttöönotto Vaaratekijät, niihin varautuminen ja tarkennus
6.3 Vesiliikenne
6.3.1 Väyläruoppaukset (liuskat, syvyys)
6.3.2 Kiinteät turvalaitteet
6.3.3 Vesiliikenteenohjaus
6.3.4 Ankkuroinnit
6.3.5 Hinaus
6.3.6 Valonheittimien ja äänimerkkien käyttö
6.4 Kunnossapito 
6.4.1 Poistumisreitit
6.4.2 Palo- ja pelastusharjoitukset
6.4.3 Turvallisuustestaukset
6.4.4 Vastaanottotarkastukset
6.4.5 Käyttö- ja huolto-ohjeet
6.4.6 Käyttäjien perehdyttäminen
6.4.7 Käytön aikainen palautettavuus
6.4.8 Muutosten dokumentointi
RISKIENHALLINTA SUUNNITELMA
URAKKA/TYÖMAA:
LAATIJA:
PVM:
7. Työnaikainen hoito Vaaratekijät, niihin varautuminen ja tarkennus
7.1 Töiden yhteensovitus
7.2 Erikoisrakenteiden kunnossapito työn aikana
7.3 Kohteen vastaanotto/luovutus
7.4 Toimenpideajat
7.5 Käyttö- ja huolto-ohjeet
 
 TYÖMAAN TILANNERAPORTTI/KUUKAUSIRAPORTTI 
 
Projekti/urakka/työ nro: 
Urakoitsija: 
Palaveri/kokous: 
 
1. Työmaan resurssit/vahvuus: 
- TJ:t + työmiehet työmaalla 
 
2. Työmaan valmiusaste (%) ja laskutuserät: 
- prosentuaalinen arvio työmaan valmistumisasteesta sekä laskutetut kuukausierät 
 
 
3. Aikataulu: 
- Aikataulullinen työmaan tilanne 
 
4. Tehdyt työt: 
- Tehdyt/käynnissa olevat työvaiheet ja niiden prosentuaalinen valmiusaste 
 
5. Laatu: 
- Tehdyt laaturaportoinnit 
 
6. Luettelo aliurakoitsijoista (uudet hyväksytetään) 
 
7. Materiaalitoimittajat 
 
8. Tarkastukset ja katselmukset 
 
- Läsnäolijat ja päivämäärät 
 
 
9. Työmaapäiväkirja 
 
10. Liikennejärjestelyt 
 
- Mikä vaihe menossa, liikenne kaistalla/kiertotiellä, nopeusrajoitukset 
 
11. Ympäristöasiat 
 
- Ympäristönsuojelu/viat/puutteet 
 
12. Poikkeamaraportit ja niiden hyväksyntä 
 
13. Muutos- ja lisätyöt 
 
14. Muut asiat 
 
 
ALLEKIRJOITUKSET 
 
LAATIJA:  _____________________________________ 
TARKASTAJA: _____________________________________ 
LÄSNÄ: _____________________________________ 
TYÖMAA PÄIVÄKIRJA
Projekti:
Työmaa:
Työnumero:
Vastaava työnjohtaja:
Viikon nro: Pvm. Viikonpäivä: klo:
Lämpö- ja klo: 7.00 12.00 15.00
sääolosuhteet Lämpötila 
Säätila
Vaikutus työhön:
Työmaa vahvuus kpl kpl
Toimihenkilöt: Isot työkoneet:
Ammattimiehet: 
Apumiehet:
Muut:
Kalusto Kalustoon liittyvät huomiot:
Työmaan työtilanne
aloitetut työt ja 
osatyövaiheet
käynnissä olevat työt
lopetetut työt
Tarviketilaukset Tarvike Tilattu pvm. Saapunut pvm.
Suunnittelutarve Suunnitelma Tilattu pvm. Saapunut pvm.
TYÖMAA PÄIVÄKIRJA
Työmaapalaverit Aihe:
Kokoukset Läsnä:
Katselmukset
Tarkastukset
Valvojan kirjaukset
Allekirjoitukset
Vastaava työnjohtaja: pvm:
Valvoja: pvm:
  Työmaan aloituspalaverimuistio 
 
Version nro: Tarkastanut: 
Laatija: Hyväksynyt: 
Pvm: Pvm: 
 
Työmaan aloituspalaverimuistio 
Päivämäärä  ________________________________________________________________ 
Työmaa/nro  ________________________________________________________________ 
Työmaan osoite ________________________________________________________________ 
Tilaaja/rakennuttaja ________________________________________________________________ 
 
Osallistujat: 
Työpäällikkö:  ________________________________________________________________ 
Vastaava työmaajohtaja: ________________________________________________________________ 
Työnjohtajat:  ________________________________________________________________ 
  ________________________________________________________________ 
  ________________________________________________________________ 
  ________________________________________________________________ 
 
Tilaaja: 
Projektipäällikkö: _________________________________ Puh. __________________________ 
Varasijalla:  _________________________________ Puh. __________________________ 
Valvojat:  _________________________________ Puh. __________________________ 
Muut:  _________________________________ Puh. __________________________ 
  _________________________________ Puh. __________________________ 
  _________________________________ Puh. __________________________ 
  _________________________________ Puh. __________________________ 
  _________________________________ Puh. __________________________ 
  Työmaan aloituspalaverimuistio 
 
Version nro: Tarkastanut: 
Laatija: Hyväksynyt: 
Pvm: Pvm: 
 
 
1. Aloitustilanne 
           EI       ON     Vastuuhenkilö  pvm. 
 
Urakkasopimuksen kopio  
Sopimuspiirustusten kopiot 
Urakkakansio (laatu) 
 
 
2. Käytettävissä olevat suunnitelmat 
 
           EI       ON     Vastuuhenkilö  pvm. 
 
Sähköiset 
suunnitelmakuvat(AUTOCAD) 
Pohjatutkimukset 
Rakennussuunnitelma 
Rakennesuunnittelu 
Telinesuunnitelma 
Mittaus 
 
 
 
 
 
 
    
      
    
    
    
    
    
    
    
    
      
    
  Työmaan aloituspalaverimuistio 
 
Version nro: Tarkastanut: 
Laatija: Hyväksynyt: 
Pvm: Pvm: 
 
 
3. Aliurakoitsijoilla teetettävät työt 
 
Työ  Yritys  Vastuuhenkilö pvm  
Louhinta 
______________ ____________________ _____________________ _____________ 
Maansiirto 
______________ ____________________ _____________________ _____________ 
Raudoitus 
______________ ____________________ _____________________ _____________ 
Teline- muottityö 
______________ ____________________ _____________________ _____________ 
Betonointi 
______________ ____________________ _____________________ _____________ 
 
______________ ____________________ _____________________ _____________ 
 
______________ ____________________ _____________________ _____________ 
 
______________ ____________________ _____________________ _____________ 
 
______________ ____________________ _____________________ _____________ 
 
______________ ____________________ _____________________ _____________ 
 
______________ ____________________ _____________________ _____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Työmaan aloituspalaverimuistio 
 
Version nro: Tarkastanut: 
Laatija: Hyväksynyt: 
Pvm: Pvm: 
 
 
4. Henkilöstö 
                 EI       ON     Vastuuhenkilö  pvm. 
 
Työnjohto 
Rakennusammattimiehet 
Rakennusmiehet 
Mittaus 
Laatu 
Muuta 
 
 
 
 
 
5. Ennakkoon tehdyt suunnitelmat 
 
EI       ON     Vastuuhenkilö  pvm. 
 
Aluesuunnitelma 
Aikataulu 
Kalusto 
Budjetti 
    
    
    
    
    
    
    
      
    
    
    
    
    
  Työmaan aloituspalaverimuistio 
 
Version nro: Tarkastanut: 
Laatija: Hyväksynyt: 
Pvm: Pvm: 
 
EI       ON     Vastuuhenkilö  pvm. 
 
Muottisuunnitelma 
Telinesuunnitelma 
Hankintasuunnitelma 
Työ ja laatusuunnitelmat 
Liikenteenohjaus 
Turvallisuus 
Laadunvarmistus 
Turvallisuus 
 
 
6. Käytännön toimenpiteet 
 
EI       ON     Vastuuhenkilö  pvm. 
 
Työmaan perustaminen 
Sähkö 
Internet 
Vesi/jätehuolto 
Majoitus 
 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  Työmaan aloituspalaverimuistio 
 
Version nro: Tarkastanut: 
Laatija: Hyväksynyt: 
Pvm: Pvm: 
 
7. Anomukset ja luvat 
 
EI       ON     Vastuuhenkilö  pvm. 
 
Työlupa 
Purkulupa 
Louhinta 
Täyttö 
Kuljetus 
Alueen käyttö 
Puiden kaato 
Säilytys 
Läjitys 
Tulityö 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  Työmaan aloituspalaverimuistio 
 
Version nro: Tarkastanut: 
Laatija: Hyväksynyt: 
Pvm: Pvm: 
 
 
8. Ilmoitukset aloitettaessa työt 
      EI       ON     Vastuuhenkilö  pvm. 
 
Työsuojelupiiriin 
Louhintatyö 
Paloviranomaisille 
Poliisi 
 
Liikennevirasto 
Kolmasosapuoli 
Meluilmoitus 
 
 
 
9. Muut työnjohdon tehtävät 
 
    EI       ON     Vastuuhenkilö  pvm. 
Palo- ja tapaturmavakuutus 
Rakennustyövakuutus 
Lisä ja muutostyöt 
Rekrytointi ja työsopimus 
Perehdyttäminen 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  Työmaan aloituspalaverimuistio 
 
Version nro: Tarkastanut: 
Laatija: Hyväksynyt: 
Pvm: Pvm: 
 
       EI     ON      VASTUUHENKILÖ  pvm. 
Hankinnat työmaalle 
Kaapelisijainnit 
Siivous 
Työmaapäiväkirja 
 
 
10. Riskit 
 
Riski Varautuminen 
Aikataulu  
Suunnitelmat  
Vesi  
Resurssit  
Laatu  
  
 
 
11. Mahdolliset vahvuudet 
    
    
    
    
TYÖVAIHEEN TYÖ-  JA
LAATUSUUNNITELMA
RAKENNUS ARRE OY
KANNEN PURKU
Projekti/urakka/työnumero Pvm.
Rakennuttaja/Tilaaja Vastaava työmaamestari
Rakenneosa/Työvaihe/Kohde Laatija
1. Aloitusedellytykset ja työnsuorituksen kuvaus
1.1 Aloitusedellytykset
1.2 Edeltävät ja seuraavat työvaiheet Liikennejärjestelyt Piikkaustyö
1.3 Materiaalien hankinta
1.4 Valu-ja tiivistysaukot
1.5 Aloituspalaveri TJ käy konekuljettajan kanssa palaverin purkujärjestyksen ja tavan sekä tavoitteen suhteen
1.6 Lämmitys ja suojaus
1.7 Erityistä
2. Laatuvaatimukset Laatumuuttuja Toleranssi ViiteMittausmenetelmä Mittaustiheys
TYÖVAIHEEN TYÖ-  JA
LAATUSUUNNITELMA
RAKENNUS ARRE OY
Kannen Purku
Työnaikainen
laadunvarmistus
Laatumittausten Laatumuuttuja Vastuuhenkilö Mittaaja Dokumentti Muuta
vastuujako
Työvaiheen lopetus Työvaiheesta suoritetaan itselleluovutus
Dokumentointi Rakenneosasta laaditaan laaturaportti
Mittaustulokset ovat nähtävillä työmaatoimistolla
Havaituista poikkeamista laaditaan poikkeamaraportti
Mittauksista tehdään tarkekuva
Muut huomioon 
otettavat asiat ja
työohjeet
Yhteyshenkilöt Nimi Tehtävä Puhelin
Allekirjoitukset Laatija Hyväksyjä
- nimen selvennykset
TYÖVAIHEEN TYÖ-  JA
LAATUSUUNNITELMA
RAKENNUS ARRE OY
Kannen Purku
Käytettävät suunni-
telmat
- työselitys
- piirustukset
- suunnitelmat
Työn suoritus
- työsisältö Puretaan asfaltti koko työmaa-alueelta ja kuljetetaan pois
- työvaiheet
- työjärjestys
suojabetonin purku
Vanhan vesieristyksen purku
Resurssit
- kalusto TJ + Kaivinkone + RM
- työryhmä
- työsaavutus
Aikataulu Varmistetaan ettei maantiekaapeleita kulje purkualueella
- riskit
- työvaiheaikataulu
Materiaalit
- hankinta
- toimitus
- merkitseminen
- käyttöturvatiedotteet
Ympäristö
- riskit
- vaikutus ympäristöön
  (pöly, melu, tärinä,
   kuivanapito yms.)
Työturvallisuus Otetaan huomioon yleisen liikenteen turvallisuus
- riskit Koneille tehdään käyttöönottotarkastukset
- ennaltaehkäisy Käytetään tarkoituksenmukaista suojavaatetusta
EA-tarvikkeet + alkusammutin
liikenteenohjaajat tarvittaessa, suljetaan purkualue muulta 
liikenteeltä
Tarkastetaan puretun maan laatu ja mikäli mahdollista käytetään 
uudelleen
purkujätteet kuljetetaan pois luvalliseen vastaanottopaikkaan, 
vältetään tarpeetonta kasaamista
TYÖVAIHEEN TYÖ-  JA
LAATUSUUNNITELMA
RAKENNUS ARRE OY
Maanleikkaus  ja siirtotyöt, läjitys
Projekti/urakka/työnumero Pvm.
Rakennuttaja/Tilaaja Vastaava työmaamestari
Rakenneosa/Työvaihe/Kohde Laatija
1. Aloitusedellytykset ja työnsuorituksen kuvaus
1.1 Aloitusedellytykset
Puusto, kasvillisuus ja pintamaat poistettu.
1.3 Materiaalien hankinta
1.4 Aloituspalaveri
2. Työnsuoritus
Omana työnä vai
3. Laatuvaatimukset Laatumuuttuja Toleranssi Mittausmenetelmä
Maanpohjan tiedot
Häiriintyminen
Kaivannon korkeusasema
Läjityksen etäisyys
Liikennejärjestelyt asianmukaisesti hoidettu, liikenne kulkee 
sujuvasti ja turvallisesti, kaapelit ja varottavat rakenteet selvitetty. 
Kaivannon mitat ja korot merkitty. Maa-aineiden siirtopaikka 
sovittu. Liikennekeskukselle tehty ilmoitus työstä.
1.2 Edeltävät ja seuraavat 
työvaiheet
Aliurakoitsija
Mittaustiheys
TYÖVAIHEEN TYÖ-  JA
LAATUSUUNNITELMA
RAKENNUS ARRE OY
Maanleikkaus ja siirtotyöt, läjitys
Työnaikainen
laadunvarmistus
Laatumittausten Laatumuuttuja Vastuuhenkilö Mittaaja Dokumentti Muuta
vastuujako
Työvaiheen lopetus Työvaiheesta suoritetaan itselleluovutus
Dokumentointi Rakenneosasta laaditaan laaturaportti
Mittaustulokset ovat nähtävillä työmaatoimistolla
Havaituista poikkeamista laaditaan poikkeamaraportti
Mittauksista tehdään tarkekuva
Muut huomioon 
otettavat asiat ja
työohjeet
Yhteyshenkilöt Nimi Tehtävä Puhelin
Allekirjoitukset Laatija Hyväksyjä
- nimen selvennykset
Sortumaherkille luiskille määrätään tarkkailuohjelma, jossa esitetään 
tarkkailutoimenpiteet ja mittausvälit. Jos havaitaan maan liikkeitä on luiskaa 
loivennettava. Käytetään työmenetelmiä, että leikkausmassoja voidaan käyttää 
rakennnusteknisesti mahdollisimman paljon. Leikkauksen poistettavien 
massojen käyttökelpoisuus määritetään työn aikanana.
TYÖVAIHEEN TYÖ-  JA
LAATUSUUNNITELMA
RAKENNUS ARRE OY
Maanleikkaus ja siirtoyöt, läjitys
Käytettävät suunni-
telmat Työselitys
- työselitys Tilaajan laatimat 
- piirustukset Laadunvarmistus suunnitelmat, laatuvaatimukset
- suunnitelmat
Työn suoritus Maanleikkauksen rajat ja läjitysalueen sijainti
- työsisältö Eri jätemateriaalien läjitys ja siirto
- työvaiheet Maa-aineksien tarkastus soveltuvatko uusio käyttöön.
- työjärjestys Kaivannon syvyyden/korkeuden sekä rajojen tarkastukset
Resurssit Tj+Kuorma-auto+kaivinkone+apumies
- kalusto
- työryhmä
- työsaavutus
Aikataulu
- riskit Maanpohjan häiriintyminen
- työvaiheaikataulu 2-viik. Aikataulu
Materiaalit
- hankinta Materiaalien hankinta työmaalle ennakkoon
- toimitus Ainestodistukset
- merkitseminen
- käyttöturvatiedotteet
Ympäristö
- riskit
- vaikutus ympäristöön
  (pöly, melu, tärinä,
   kuivanapito yms.)
Työturvallisuus Laiteviat, kaivannon sortuminen, kaivantoon tippuminen,
- riskit työmaaliikenteen kolarointi, siviili liikenteen kolarointi
- ennaltaehkäisy Oikeanlaiset suoja-vaatteet, ajoneuvojen nopeuden valvonta
Kaivannon rajaaminen ja riittävät luiskakaltevuudet
Pidetään silmällä maa-pohjan kantavuutta, öljyntorjunta kalusto
Kaivanto tehdään suunnitelmien mukaisessa laajuudessa säilyttäen 
kuitenkin varmuuden sortumista ja pohjannousua vastaan. Luiskien 
kaltevuus ja tukemistarve selvitetään. Lumi ja jää poistetaan ennen 
leikkauksen aloittamista. Leikkaus suoritetaan vahingoittamatta 
leikkauksen ulkopuolista kasvillisuutta.
TYÖVAIHEEN TYÖ-  JA
LAATUSUUNNITELMA
RAKENNUS ARRE OY
TELINE- JA MUOTTITYÖ
Projekti/urakka/työnumero Pvm.
Rakennuttaja/Tilaaja Vastaava työmaamestari
Rakenneosa/Työvaihe/Kohde Laatija
1. Aloitusedellytykset ja työnsuorituksen kuvaus
1.1 Aloitusedellytykset
1.2 Edeltävät ja seuraavat työvaiheet
1.3 Materiaalien hankinta
1.4 Valu-ja tiivistysaukot
1.5 Aloituspalaveri
1.6 Lämmitys ja suojaus
1.7 Erityistä
2. Laatuvaatimukset Laatumuuttuja Toleranssi ViiteMittausmenetelmä Mittaustiheys
TYÖVAIHEEN TYÖ-  JA
LAATUSUUNNITELMA
RAKENNUS ARRE OY
TELINE- JA MUOTTITYÖ
Käytettävät suunni-
telmat
- työselitys
- piirustukset
- suunnitelmat
Työn suoritus
- työsisältö
- työvaiheet
- työjärjestys
Resurssit
- kalusto
- työryhmä
- työsaavutus
Aikataulu
- riskit
- työvaiheaikataulu
Materiaalit
- hankinta
- toimitus
- merkitseminen
- käyttöturvatiedotteet
Ympäristö
- riskit
- vaikutus ympäristöön
  (pöly, melu, tärinä,
   kuivanapito yms.)
Työturvallisuus
- riskit
- ennaltaehkäisy
TYÖVAIHEEN TYÖ-  JA
LAATUSUUNNITELMA
RAKENNUS ARRE OY
TELINE- JA MUOTTITYÖ
Työnaikainen
laadunvarmistus
Laatumittausten Laatumuuttuja Vastuuhenkilö Mittaaja Dokumentti Muuta
vastuujako
Työvaiheen lopetus Työvaiheesta suoritetaan itselleluovutus
Dokumentointi Rakenneosasta laaditaan laaturaportti
Mittaustulokset ovat nähtävillä työmaatoimistolla
Havaituista poikkeamista laaditaan poikkeamaraportti
Mittauksista tehdään tarkekuva
Muut huomioon 
otettavat asiat ja
työohjeet
Yhteyshenkilöt Nimi Tehtävä Puhelin
Allekirjoitukset Laatija Hyväksyjä
- nimen selvennykset
TYÖVAIHEEN TYÖ-  JA
LAATUSUUNNITELMA
RAKENNUS ARRE OY
Raudoituksen ankkurointi
Projekti/urakka/työnumero Pvm.
Rakennuttaja/Tilaaja Vastaava työmaamestari
Rakenneosa/Työvaihe/Kohde Laatija
1. Aloitusedellytykset ja työnsuorituksen kuvaus
1.1 Aloitusedellytykset Tarkastetaan betonipinta, piikkaus
Varmistetaan kulkutiet ja valaistus
1.2 Edeltävät ja seuraavat työvaiheet
1.3 Materiaalien hankinta
1.4 Valu-ja tiivistysaukot
1.5 Aloituspalaveri
1.6 Lämmitys ja suojaus
1.7 Erityistä
2. Laatuvaatimukset Laatumuuttuja Toleranssi Viite
Aloituspalaveri
Suojaetäisyys
Tartuntojen pitävyys
Mittausmenetelmä Mittaustiheys
Aloituspalaveri työn toteutuksesta ja suunnitelmien 
tulkinnasta
TYÖVAIHEEN TYÖ-  JA
LAATUSUUNNITELMA
RAKENNUS ARRE OY
Raudoituksen ankkurointi
Käytettävät suunni-
telmat
- työselitys
- piirustukset
- suunnitelmat
Työn suoritus
- työsisältö Porataan tartuntareiät ja puhdistetaan ne paineilmalla
- työvaiheet Ennen juotoksia, lämpötilan varmistus, oltava yli +5
- työjärjestys Varmistetaan reiän syvyyden riittävyys
Dokumentointi ja päivitys työmaaportaaliin
Resurssit
- kalusto Iskuporakone, paineilma kompressori, taittelukone
- työryhmä 2-3 kokenutta raudoittajaa
- työsaavutus
Aikataulu
- riskit
- työvaiheaikataulu
Materiaalit
- hankinta Läheinen käyttörauta  toimittaa
- toimitus
- merkitseminen
- käyttöturvatiedotteet
Ympäristö Kulkutiet turvalliset ja varotaan sisäistä  liikennettä
- riskit Suojavaatetus ja henkilökohtaiset suojaimet
- vaikutus ympäristöön Tieturva ja tulityökorttikoulutus
  (pöly, melu, tärinä, Raudoitteiden nostoissa ehjät ja toimivat nostoliinat ym.
   kuivanapito yms.)
Työturvallisuus
- riskit
- ennaltaehkäisy
Tarkistetaan tartunnan pitävyys aik. 3 tunnin kuivumisen jälkeen 
koputus-testillä
TYÖVAIHEEN TYÖ-  JA
LAATUSUUNNITELMA
RAKENNUS ARRE OY
Raudoituksen ankkurointi
Työnaikainen
laadunvarmistus
Laatumittausten Laatumuuttuja Vastuuhenkilö Mittaaja Dokumentti Muuta
vastuujako
Työvaiheen lopetus Työvaiheesta suoritetaan itselleluovutus
Dokumentointi Rakenneosasta laaditaan laaturaportti
Mittaustulokset ovat nähtävillä työmaatoimistolla
Havaituista poikkeamista laaditaan poikkeamaraportti
Mittauksista tehdään tarkekuva
Muut huomioon 
otettavat asiat ja
työohjeet
Yhteyshenkilöt Nimi Tehtävä Puhelin
Allekirjoitukset Laatija Hyväksyjä
- nimen selvennykset
TYÖVAIHEEN TYÖ-  JA
LAATUSUUNNITELMA
RAKENNUS ARRE OY
Maatukien raudoitus
Projekti/urakka/työnumero Pvm.
Rakennuttaja/Tilaaja Vastaava työmaamestari
Rakenneosa/Työvaihe/Kohde Laatija
1. Aloitusedellytykset ja työnsuorituksen kuvaus
1.1 Aloitusedellytykset Tarkastetaan alustan kunto, piikkaus
Varmistetaan kulkutiet ja valaistus
1.2 Edeltävät ja seuraavat työvaiheet
1.3 Materiaalien hankinta
1.4 Valu-ja tiivistysaukot
1.5 Aloituspalaveri
1.6 Lämmitys ja suojaus
1.7 Erityistä
2. Laatuvaatimukset Laatumuuttuja Toleranssi Viite
Aloituspalaveri
Suojaetäisyys
Mittausmenetelmä Mittaustiheys
Pidetään aloituspalaveri työryhmän kanssa 
työntoteutuksesta ja suunnitelmista
TYÖVAIHEEN TYÖ-  JA
LAATUSUUNNITELMA
RAKENNUS ARRE OY
REUNAPALKKIEN RAUDOITUS
Käytettävät suunni-
telmat Työselitys
- työselitys raudoitus- ja muottipiirustukset
- piirustukset Laadunvarmistus suunnitelmat, laatuvaatimukset
- suunnitelmat
Työn suoritus Työn suoritus maatukien raudoituspiirustusten mukaisesti.
- työsisältö Huomioidaan työn suorituksessa:
- työvaiheet Oikean kokoiset muovivälikkeet (suojaetäisyys muottiin)
- työjärjestys Terästen lukumäärä ja jakoväli, oikein sijoitettu
Raudoitusta tarkastetaan työn aikana ja valmistuttua
Poikkeamista ilmoitus työnjohdolle
Resurssit 2-3 Raudoitustyö kokemusta omaavaa raudoittajaa
- kalusto Surrilankaa, muovivälikkeet suojaetäisyyden 
- työryhmä varmistamiseksi, surrikoukut, 
- työsaavutus
Aikataulu
- riskit
- työvaiheaikataulu
Materiaalit
- hankinta Materiaalien hankinta työmaalle ennakkoon
- toimitus Ainestodistukset
- merkitseminen
- käyttöturvatiedotteet
Ympäristö
- riskit
- vaikutus ympäristöön
  (pöly, melu, tärinä,
   kuivanapito yms.)
Työturvallisuus Henkilökohtaisten suojainten käyttö
- riskit Huomioidaan kulkutiet ja sisäinen sekä ulkoinen liikenne
- ennaltaehkäisy Tieturvakoulutus ja tulityökortti
Alkusammutuskalusto
Käytettävä kalusto tarkoituksen mukaisessa kunnossa
TYÖVAIHEEN TYÖ-  JA
LAATUSUUNNITELMA
RAKENNUS ARRE OY
TELINE- JA MUOTTITYÖ
Työnaikainen
laadunvarmistus
Laatumittausten Laatumuuttuja Vastuuhenkilö Mittaaja Dokumentti Muuta
vastuujako
Työvaiheen lopetus Työvaiheesta suoritetaan itselleluovutus
Dokumentointi Rakenneosasta laaditaan laaturaportti
Mittaustulokset ovat nähtävillä työmaatoimistolla
Havaituista poikkeamista laaditaan poikkeamaraportti
Mittauksista tehdään tarkekuva
Muut huomioon 
otettavat asiat ja
työohjeet
Yhteyshenkilöt Nimi Tehtävä Puhelin
Allekirjoitukset Laatija Hyväksyjä
- nimen selvennykset
TYÖVAIHEEN TYÖ-  JA
LAATUSUUNNITELMA
RAKENNUS ARRE OY
Reunapalkkien raudoitus
Projekti/urakka/työnumero Pvm.
Rakennuttaja/Tilaaja Vastaava työmaamestari
Rakenneosa/Työvaihe/Kohde Laatija
1. Aloitusedellytykset ja työnsuorituksen kuvaus
1.1 Aloitusedellytykset
Muottityö
Muotintuplaus, betonointi
1.3 Materiaalien hankinta
1.4 Aloituspalaveri
2. Työnsuoritus
Omana työnä vai
3. Laatuvaatimukset Laatumuuttuja Toleranssi Mittausmenetelmä
Raudoituksen sijainti
Suojaetäisyys
Tartuntateräksen kiinnitys
Muotti tehty ja puhdistettu tarvittavilta osilta. Liikennejärjestelyt 
asianmukaisesti. 
1.2 Edeltävät ja seuraavat 
työvaiheet
Aliurakoitsija
Mittaustiheys
TYÖVAIHEEN TYÖ-  JA
LAATUSUUNNITELMA
RAKENNUS ARRE OY
REUNAPALKKIEN RAUDOITUS
Käytettävät suunni-
telmat Työselitys
- työselitys raudoitus- ja muottipiirustukset
- piirustukset Laadunvarmistus suunnitelmat, laatuvaatimukset
- suunnitelmat
Työn suoritus Työn suoritus reunapalkkien raudoituspiirustusten mukaisesti.
- työsisältö Huomioidaan työn suorituksessa:
- työvaiheet Oikean kokoiset muovivälikkeet (suojaetäisyys muottiin)
- työjärjestys Terästen lukumäärä ja jakoväli, oikein sijoitettu
Raudoitusta tarkastetaan työn aikana ja valmistuttua
Poikkeamista ilmoitus työnjohdolle
Resurssit 2-3 Raudoitustyö kokemusta omaavaa raudoittajaa
- kalusto Surrilankaa, muovivälikkeet suojaetäisyyden 
- työryhmä varmistamiseksi, surrikoukut, 
- työsaavutus
Aikataulu
- riskit
- työvaiheaikataulu
Materiaalit
- hankinta Materiaalien hankinta työmaalle ennakkoon
- toimitus Ainestodistukset
- merkitseminen
- käyttöturvatiedotteet
Ympäristö
- riskit
- vaikutus ympäristöön
  (pöly, melu, tärinä,
   kuivanapito yms.)
Työturvallisuus Henkilökohtaisten suojainten käyttö
- riskit Huomioidaan kulkutiet ja sisäinen sekä ulkoinen liikenne
- ennaltaehkäisy Tieturvakoulutus ja tulityökortti
Alkusammutuskalusto
Käytettävä kalusto tarkoituksen mukaisessa kunnossa
TYÖVAIHEEN TYÖ-  JA
LAATUSUUNNITELMA
RAKENNUS ARRE OY
Reunapalkkien raudoitus
Työnaikainen
laadunvarmistus
Laatumittausten Laatumuuttuja Vastuuhenkilö Mittaaja Dokumentti Muuta
vastuujako
Työvaiheen lopetus Työvaiheesta suoritetaan itselleluovutus
Dokumentointi Rakenneosasta laaditaan laaturaportti
Mittaustulokset ovat nähtävillä työmaatoimistolla
Havaituista poikkeamista laaditaan poikkeamaraportti
Mittauksista tehdään tarkekuva
Muut huomioon 
otettavat asiat ja
työohjeet
Yhteyshenkilöt Nimi Tehtävä Puhelin
Allekirjoitukset Laatija Hyväksyjä
- nimen selvennykset
TYÖVAIHEEN TYÖ-  JA
LAATUSUUNNITELMA
RAKENNUS ARRE OY
Projekti/urakka/työnumero Pvm.
Rakennuttaja/Tilaaja Vastaava työmaamestari
Rakenneosa/Työvaihe/Kohde Laatija
1. Aloitusedellytykset ja työnsuorituksen kuvaus
1.1 Aloitusedellytykset Edelliset työvaiheet valmiit ja dokumentoitu
Työtelineet/työtasot valmiit
1.2 Edeltävät ja seuraavat työvaiheet
1.3 Materiaalien hankinta
1.4 Valu-ja tiivistysaukot
1.5 Aloituspalaveri
1.6 Lämmitys ja suojaus
1.7 Erityistä
2. Laatuvaatimukset Laatumuuttuja Toleranssi Viite
Aloituspalav
eri
Muotin ja 
raudoitukse
n 
suojaetäisyy
det
Muotin 
puhtaus
Reunapalkkien ja maatukien 
muottityö
Aloituspalaveri, jossa käydään työntoteutus ja 
suunnitelmat läpi
Mittausmenetelmä Mittaustiheys
TYÖVAIHEEN TYÖ-  JA
LAATUSUUNNITELMA
RAKENNUS ARRE OY
Käytettävät suunni-
telmat
- työselitys
- piirustukset
- suunnitelmat
Työn suoritus Muottimateriaalina lauta 19*95 ja koolauksena 50*100
- työsisältö Paineilmanaulain
- työvaiheet Kolmiorima
- työjärjestys Raudoituksen teon vaatima tila huomioon
Muotin mitat ja sijainti tarkastetaan ennen raudoitusta ja betonointia
Tarkistusmittaukset betonoinnin jälkeen
muotin purku 2 vrk:n jälkeen
Resurssit
- kalusto Paineilmanaulain, kompressori, kirvesmiehen työvälineet
- työryhmä 2-4 kirvesmiestä
- työsaavutus
Aikataulu
- riskit
- työvaiheaikataulu
Materiaalit
- hankinta
- toimitus
- merkitseminen
- käyttöturvatiedotteet
Ympäristö
- riskit
- vaikutus ympäristöön
  (pöly, melu, tärinä,
   kuivanapito yms.)
Työturvallisuus
- riskit
- ennaltaehkäisy
Reunapalkkien ja maatukien 
muottityö
TYÖVAIHEEN TYÖ-  JA
LAATUSUUNNITELMA
RAKENNUS ARRE OY
Työnaikainen
laadunvarmistus
Laatumittausten Laatumuuttuja Vastuuhenkilö Mittaaja Dokumentti Muuta
vastuujako
Työvaiheen lopetus Työvaiheesta suoritetaan itselleluovutus
Dokumentointi Rakenneosasta laaditaan laaturaportti
Mittaustulokset ovat nähtävillä työmaatoimistolla
Havaituista poikkeamista laaditaan poikkeamaraportti
Mittauksista tehdään tarkekuva
Muut huomioon 
otettavat asiat ja
työohjeet
Yhteyshenkilöt Nimi Tehtävä Puhelin
Allekirjoitukset Laatija Hyväksyjä
- nimen selvennykset
Reunapalkkien ja maatukien 
muottityö
TYÖVAIHEEN TYÖ-  JA
LAATUSUUNNITELMA
RAKENNUS ARRE OY
BETONOINTITYÖT
Projekti/urakka/työnumero Pvm.
Rakennuttaja/Tilaaja Vastaava työmaamestari
Rakenneosa/Työvaihe/Kohde Laatija
1. TYÖNJOHTO+TYÖRYHMÄ
1.1 1 lk. betonityönjohtaja
1.2 betonityöjohtajat
1.3 betonityöryhmä ja tehtävät
1.4 erityistä:
2. RAKENTEEN KUVAUS
2.1 Valuosa
2.2 Piirustusnumero
2.3 Massamäärät
2.4 Rakenteen mitat
2.5 Erityistä
3. VALMISTAVA VAIHE
3.1 Edeltävät työvaiheet
3.2 Ilmoitukset ja informointi
3.3 Muut
TYÖVAIHEEN TYÖ-  JA
LAATUSUUNNITELMA
RAKENNUS ARRE OY
BETONOINTITYÖT
4. Työturvallisuus ja ympäristö
4.1 Suojavälineet
Nostovälineet
Käyttöönottotarkastukset
Turvallisuussuunnitelmat
Varottavat laitteet
Haitalliset aineet
Liikenteen ohjaus
5. Aloitusedellytykset ja työnsuorituksen kuvaus
5.1 Aloitusedellytykset
5.2 Valutelineet
5.3 Kaluston sijoitus
5.4 Valu-ja tiivistysaukot
5.5 Pintojen viimeistely ja ajankohta
5.6 Lämmitys ja suojaus
5.7 Erityistä
2. Betonimassa
2.1 Betonin toimittaja
      puh. nro.
2.2 Sementti
2.3 Runkoaine
2.4 Lujuusluokka
2.5 Lisäaineet
2.6 Notkeus
2.7 Erityisvaatimukset
TYÖVAIHEEN TYÖ-  JA
LAATUSUUNNITELMA
RAKENNUS ARRE OY
BETONOINTITYÖT
7. BETONOINTITYÖN LAADUNVARMISTUS
7.1 Kokeiden suorittaja
7.2 Puristuslujuus
7.3 Ilmamäärä
7.4 Ilmamäärä
7.5 Kimmovasarakokeet
8. AIKATAULU
8.1 Betonoinnin aikaväli
8.2 Betonoinnin valunopeus
8.3 Betonoinnin kiertonopeus
8.4 Betonoinnin nousunopeus
8.5 Tauot
TYÖVAIHEEN TYÖ-  JA
LAATUSUUNNITELMA
RAKENNUS ARRE OY
BETONOINTITYÖT
9. BETONOINTIKALUSTO
9.1 Massan siirto
9.2 Massan vastaanotto
9.3 Tiivistyskalusto
9.4 Muut
10. VARAKALUSTO
11. JÄLKIHOITO
12. TARKASTUKSET
12.1 Muottien tarkastus
12.2 Pohjan tarkastus
12.3 Raudoituksen tarkastus
12.4 Mittojen tarkastus
Laatinut:
Tarkastanut:
TYÖVAIHEEN TYÖ-  JA
LAATUSUUNNITELMA
RAKENNUS ARRE OY
Maanleikkauksen täyttö
Projekti/urakka/työnumero Pvm.
Rakennuttaja/Tilaaja Vastaava työmaamestari
Rakenneosa/Työvaihe/Kohde Laatija
1. Aloitusedellytykset ja työnsuorituksen kuvaus
1.1 Aloitusedellytykset
Vedeneristys, muottienpurku
Päällystys
1.3 Materiaalien hankinta
1.4 Aloituspalaveri
2. Työnsuoritus
Omana työnä vai
3. Laatuvaatimukset Laatumuuttuja Toleranssi Mittausmenetelmä
Täytön yläpinnan korko
Täytön tiiveys
1.2 Edeltävät ja seuraavat 
työvaiheet
Aliurakoitsija
Mittaustiheys
Liikennejärjestelyt asianmukaisesti hoidettu, liikenne kulkee 
sujuvasti ja turvallisesti, kaapelit ja varottavat rakenteet selvitetty. 
Kaivannon mitat ja korot merkitty. Maa-aineiden siirtopaikka 
sovittu. Liikennekeskukselle tehty ilmoitus työstä.
TYÖVAIHEEN TYÖ-  JA
LAATUSUUNNITELMA
RAKENNUS ARRE OY
Maanleikkauksen täyttö
Työnaikainen
laadunvarmistus
Laatumittausten Laatumuuttuja Vastuuhenkilö Mittaaja Dokumentti Muuta
vastuujako
Työvaiheen lopetus Työvaiheesta suoritetaan itselleluovutus
Dokumentointi Rakenneosasta laaditaan laaturaportti
Mittaustulokset ovat nähtävillä työmaatoimistolla
Havaituista poikkeamista laaditaan poikkeamaraportti
Mittauksista tehdään tarkekuva
Muut huomioon 
otettavat asiat ja
työohjeet
Yhteyshenkilöt Nimi Tehtävä Puhelin
Allekirjoitukset Laatija Hyväksyjä
- nimen selvennykset
Sortumaherkille luiskille määrätään tarkkailuohjelma, jossa esitetään 
tarkkailutoimenpiteet ja mittausvälit. Jos havaitaan maan liikkeitä on luiskaa 
loivennettava. Käytetään työmenetelmiä, että leikkausmassoja voidaan käyttää 
rakennnusteknisesti mahdollisimman paljon. Leikkauksen poistettavien 
massojen käyttökelpoisuus määritetään työn aikanana.
TYÖVAIHEEN TYÖ-  JA
LAATUSUUNNITELMA
RAKENNUS ARRE OY
Maanleikkauksen täyttö
Käytettävät suunni-
telmat
- työselitys Työselitys
- piirustukset Tilaajan laatimat 
- suunnitelmat Laadunvarmistus suunnitelmat, laatuvaatimukset
Työn suoritus Kaivannon pohjan kestävyyden tarkastus
- työsisältö Kallistusten tarkastus
- työvaiheet Työvaiheet ja laatumittaukset tehty
- työjärjestys Täyttö materiaali
Täytön kuvaus kannen ja maatuen osallle
Resurssit Tj+Kuorma-auto+kaivinkone+apumies
- kalusto
- työryhmä
- työsaavutus
Aikataulu
- riskit Maanpohjan häiriintyminen, kolarointi yleisen liikenteen kanssa
- työvaiheaikataulu 2-viik. Aikataulu
Materiaalit
- hankinta Materiaalien hankinta työmaalle ennakkoon (kuorma-auto)
- toimitus Ainestodistukset
- merkitseminen
- käyttöturvatiedotteet
Ympäristö
- riskit Kaluston öljyvuodot
- vaikutus ympäristöön
  (pöly, melu, tärinä,
   kuivanapito yms.)
Työturvallisuus Laiteviat, kaivannon sortuminen, kaivantoon tippuminen,
- riskit työmaaliikenteen kolarointi, siviili liikenteen kolarointi
- ennaltaehkäisy Oikeanlaiset suoja-vaatteet, ajoneuvojen nopeuden valvonta
Kaivannon rajaaminen ja riittävät luiskakaltevuudet
Pidetään silmällä maa-pohjan kantavuutta, öljyntorjunta kalusto
TYÖVAIHEEN TYÖ-  JA
LAATUSUUNNITELMA
RAKENNUS ARRE OY
Päällystys
Projekti/urakka/työnumero Pvm.
Rakennuttaja/Tilaaja Vastaava työmaamestari
Rakenneosa/Työvaihe/Kohde Laatija
1. Aloitusedellytykset ja työnsuorituksen kuvaus
1.1 Aloitusedellytykset
Täyttö
Liikennejärjestelyjen purku
1.3 Materiaalien hankinta
1.4 Aloituspalaveri
2. Työnsuoritus
Omana työnä vai
3. Laatuvaatimukset Laatumuuttuja Toleranssi Mittausmenetelmä
1.2 Edeltävät ja seuraavat 
työvaiheet
Aliurakoitsija
Mittaustiheys
Kantava kerros tehty suunnitelmien mukaan, Ab:n reunat merkitty, 
Liikenteenohjausjärjestelyt tehty, Ilmoitus liikennekeskukseen, 
levitettävän kerroksen tietojen tarkastus
TYÖVAIHEEN TYÖ-  JA
LAATUSUUNNITELMA
RAKENNUS ARRE OY
Päällystys
Käytettävät suunni- AB-urakoitsijan omat suunnitelmat
telmat
- työselitys
- piirustukset
- suunnitelmat
Työn suoritus
- työsisältö Ennen työnaloitusta tarkastetaan kantavan kerroksen korko
- työvaiheet leveys, ja kaatojen muoto, katselmus työnjohtajan kanssa
- työjärjestys Päällystettävä alue suljetaan yleiseltä sekä työmaan sisäiseltä liikenteeltä
Huomioidaan päällystysvaiheessa kannen pintarakenteiden rikkoutumisherkkyys
Resurssit
- kalusto TJ+ työryhmä
- työryhmä
- työsaavutus
Aikataulu
- riskit
- työvaiheaikataulu
Materiaalit
- hankinta Urakoitsija toimittaa materiaalit
- toimitus
- merkitseminen
- käyttöturvatiedotteet
Ympäristö Huomioidaan yleinen liikenne, päällystettävä alue suljetaan ja liikenteenohjaajat 
- riskit varmistavat liikenteen kulun
- vaikutus ympäristöön Henkilökohtainen suojaus ja huomiovaatetus
  (pöly, melu, tärinä, EA-välineet saatavilla
   kuivanapito yms.) Alkusammutuskalusto 
Koneiden käyttöönottotarkastukset
Työturvallisuus
- riskit
- ennaltaehkäisy
TYÖVAIHEEN TYÖ-  JA
LAATUSUUNNITELMA
RAKENNUS ARRE OY
Päällystys
Työnaikainen
laadunvarmistus
Laatumittausten Laatumuuttuja Vastuuhenkilö Mittaaja Dokumentti Muuta
vastuujako
Työvaiheen lopetus Työvaiheesta suoritetaan itselleluovutus
Dokumentointi Rakenneosasta laaditaan laaturaportti
Mittaustulokset ovat nähtävillä työmaatoimistolla
Havaituista poikkeamista laaditaan poikkeamaraportti
Mittauksista tehdään tarkekuva
Muut huomioon 
otettavat asiat ja
työohjeet
Yhteyshenkilöt Nimi Tehtävä Puhelin
Allekirjoitukset Laatija Hyväksyjä
- nimen selvennykset
Päällysteen reunat, sivukaltevuus (kaato) ja korkotaso tarkemittaus, massan 
sideainepitoisuus ja rakeisuus, valmiista päällysteestä massamäärä, tyhjätila, 
tasaisuus, kaltevuus ja tiiveys
